



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0010554191/2021 - SECULT.UAD.APR

Joinville, 24 de setembro de 2021.

OBRA:	420 - Contratação de empresa para serviços especializados voltados à elaboração de						
ENDEREÇO:	Rua XV de Novembro, 1383, Bairro América, Joinville/SC						
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Mauri Jorge de Freitas Junior - CAU A133196-5						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.1.1	Diagnóstico arqueológico: pesquisa histórica documental preliminar do complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc	2,62%	10.093,33	100,00% R\$ 10.093,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.1.2	Diagnóstico arqueológico: elaboração de projeto arqueológico - complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc	5,65%	21.753,33	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 21.753,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.1.3	Diagnóstico arqueológico: trabalho de campo - complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc	9,33%	35.933,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 35.933,33	0,00% R\$ 0,00
1.1.4	Diagnóstico arqueológico: trabalho de laboratório - complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc	6,45%	24.846,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.846,67	0,00% R\$ 0,00
1.1.5	Diagnóstico arqueológico: relatório final - complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc	3,71%	14.293,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.293,33	0,00% R\$ 0,00
2.1.1	Diagnóstico estrutural de restauração / requalificação do complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc - identificação e conhecimento do bem: pesquisa histórica e documental complementares	4,40%	16.940,67	100,00% R\$ 16.940,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1.2	Diagnóstico estrutural de restauração / requalificação do complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc - identificação e conhecimento do bem: levantamento planialtimétrico	6,45%	24.844,00	100,00% R\$ 24.844,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1.3	Diagnóstico estrutural de restauração / requalificação do complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc - identificação e conhecimento do bem: levantamento cadastral das edificações existentes e do maquinário remanescente	22,85%	87.957,33	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 87.957,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1.4	Diagnóstico estrutural de restauração / requalificação do complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc - identificação e conhecimento do bem: análise tipológica, identificação de materiais e sistema construtivo	4,70%	18.104,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.104,00	0,00% R\$ 0,00
2.1.5	Diagnóstico estrutural de restauração / requalificação do complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc - identificação e conhecimento do bem: prospecções arquitetônica, estrutural e do sistema construtivo	4,86%	18.690,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.690,67	0,00% R\$ 0,00
2.1.6	Diagnóstico estrutural de restauração / requalificação do complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc - identificação e conhecimento do bem: relatório fotográfico detalhado	2,95%	11.357,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.357,33	0,00% R\$ 0,00
2.2.1	Diagnóstico: laudos técnicos de restauração / requalificação do complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc	7,29%	28.076,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 28.076,53
2.2.2	Diagnóstico: mapeamento de danos de restauração / requalificação do complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc	11,18%	43.031,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 43.031,53
2.2.3	Diagnóstico: análise do estado de conservação e sugestões de melhorias de restauração / requalificação do complexo cidadela cultural antarctica - joinville / sc	7,54%	29.017,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 29.017,60
TOTAL SIMPLES		100,00%	384.939,65	13,48% R\$ 51.878,00	28,50% R\$ 109.710,66	32,01% R\$ 123.225,33	26,01% R\$ 100.125,66

TOTAL ACUMULADO	100,00%	384.939,65	13,48%	41,98%	73,99%	100,00%
			R\$ 51.878,00	R\$	R\$	R\$
				161.588,66	284.813,99	384.939,65



Documento assinado eletronicamente por **Mauri Jorge de Freitas Junior, Coordenador (a)**, em 24/09/2021, às 11:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Caio Luciano Berndt, Gerente**, em 24/09/2021, às 12:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Valeska Burijan Gomes Carneiro, Coordenador (a)**, em 24/09/2021, às 14:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010554191** e o código CRC **74CE90CA**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)