

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0011596493/2022 - SEINFRA.UBP

Joinville, 10 de janeiro de 2022.

OBRA:	746 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Eurides Francisco Tomasoni														
ENDEREÇO:	Rua Eurides Francisco Tomasoni														
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04%	1.179,53	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.179,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,04%	1.324,78	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.324,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	26,72%	870.842,45	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 174.168,49	R\$ 174.168,49	R\$ 174.168,49	R\$ 217.710,61	R\$ 130.626,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO URBANA	54,22%	1.766.985,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.698,53	R\$ 176.698,53	R\$ 265.047,79	R\$ 265.047,79	R\$ 265.047,79	R\$ 265.047,79	R\$ 265.047,79	R\$ 88.349,25
5	OBRAS COMPLEMENTARES	14,47%	471.541,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.308,31	R\$ 70.731,23	R\$ 47.154,16	R\$ 70.731,23	R\$ 70.731,23	R\$ 70.731,23	R\$ 47.154,17
6	OBRAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,33%	108.429,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.429,26
7	PAISAGISMO	1,19%	38.895,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.895,35
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.259.198,19	5,42%	5,34%	5,34%	6,68%	9,43%	8,32%	10,30%	9,58%	10,30%	10,30%	10,30%	8,68%
				R\$ 176.672,80	R\$ 174.168,49	R\$ 174.168,49	R\$ 217.710,61	R\$ 307.324,90	R\$ 271.006,84	R\$ 335.779,02	R\$ 312.201,95	R\$ 335.779,02	R\$ 335.779,02	R\$ 335.779,02	R\$ 282.828,03
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.259.198,19	5,42%	10,76%	16,11%	22,79%	32,22%	40,53%	50,84%	60,41%	70,72%	81,02%	91,32%	100,00%
				R\$ 176.672,80	R\$ 350.841,29	R\$ 525.009,78	R\$ 742.720,39	R\$ 1.050.045,29	R\$ 1.321.052,13	R\$ 1.656.831,15	R\$ 1.969.033,10	R\$ 2.304.812,12	R\$ 2.640.591,14	R\$ 2.976.370,16	R\$ 3.259.198,19

5692\_v19 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador (a)**, em 10/01/2022, às 12:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011596493** e o código CRC **3FE75DA8**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.247871-2

0011596493v1