



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 3650939/2019 - SEINFRA.UNP

Joinville, 30 de abril de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE												
OBRA:		164 - Requalificação asfáltica Av. Almirante Jaceguay e outras										
ENDEREÇO:												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Juliano de Sant Anna - CREA 494315										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	Av. Almirante Jaceguay	10,58%	R\$ 340.144,46	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 170.072,23	R\$ 170.072,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	Rua Bem-Te-Vi	9,64%	R\$ 309.970,52	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.979,36	R\$ 92.991,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	Rua Caratinga	3,15%	R\$ 101.243,16	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.621,58	R\$ 50.621,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	Rua Codornas	14,97%	R\$ 481.518,98	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 240.759,49	R\$ 240.759,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	Rua Das Cabelereiras	0,99%	R\$ 31.807,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.626,37	R\$ 3.180,71	R\$ 0,00	
6	Rua Das Domesticas	8,51%	R\$ 273.728,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.864,26	R\$ 136.864,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	Rua Das Rendeiras	1,00%	R\$ 32.190,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.971,71	R\$ 3.219,08	R\$ 0,00	
8	Rua Guilherme	16,63%	R\$ 534.948,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.968,91	R\$ 213.979,28	
9	Rua Inambu	23,15%	R\$ 744.531,58	0,00%	0,00%	20,00%	45,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.906,31	R\$ 335.039,21	R\$ 260.586,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10	Rua Leopoldo Ackemann	1,36%	R\$ 43.660,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.294,33	R\$ 4.366,04	R\$ 0,00	
11	Rua Walmor Harger	1,17%	R\$ 37.720,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.720,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12	Rua Willy A. Jacob	8,85%	R\$ 284.792,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.354,45	R\$ 85.437,63	R\$ 0,00	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 3.216.256,61	12,77%	12,77%	12,95%	14,88%	13,53%	13,47%	12,97%	6,65%	
				R\$ 410.831,72	R\$ 410.831,72	R\$ 416.507,25	R\$ 478.651,95	R\$ 435.171,20	R\$ 433.111,12	R\$ 417.172,37	R\$ 213.979,28	
	TOTAL ACUMULADO			12,77%	25,55%	38,50%	53,38%	66,91%	80,38%	93,35%	100,00%	
				R\$ 410.831,72	R\$ 821.663,44	R\$ 1.238.170,69	R\$ 1.716.822,64	R\$ 2.151.993,84	R\$ 2.585.104,96	R\$ 3.002.277,33	R\$ 3.216.256,61	



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 03/05/2019, às 09:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano de Sant Anna, Servidor(a) Público(a)**, em 03/05/2019, às 09:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3650939** e o código CRC **4FD7769F**.

Rua Saguáçu, 265 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.060808-9

3650939v3