



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0010354752/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 03 de setembro de 2021.

OBRA:	604 - Trevo Alemão (Rua Arno Krelling x Rua Joinville)					
ENDEREÇO:						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,13%	797,84	100,00% R\$ 797,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DRENAGEM	10,19%	63.962,65	100,00% R\$ 63.962,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	79,14%	496.614,29	50,00% R\$ 248.307,15	50,00% R\$ 248.307,14	0,00% R\$ 0,00
4	OBRAS COMPLEMENTARES	6,14%	38.508,41	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 19.254,21	50,00% R\$ 19.254,20
5	SINALIZAÇÃO	4,40%	27.597,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.597,43
	TOTAL SIMPLES	100,00%	627.480,62	49,89% R\$ 313.067,64	42,64% R\$ 267.561,35	7,47% R\$ 46.851,63
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	627.480,62	49,89% R\$ 313.067,64	92,53% R\$ 580.628,99	100,00% R\$ 627.480,62



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 03/09/2021, às 14:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010354752** e o código CRC **52DC82E6**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br