

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6627806/2020 - SEINFRA.UNP

Joinville, 06 de julho de 2020.

OBRA:		456 - Requalificação asfáltica Rua Caçador e outras							
ENDEREÇO:		Rua Caçador e outras							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vera Marcia Haufe Gubert - CREA 26.794-2							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	RUA CAÇADOR	14,57%	508.582,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 254.291,02	50,00% R\$ 254.291,02	0,00% R\$ 0,00
2	RUA CONCÓRDIA	35,74%	1.247.349,13	30,00% R\$ 374.204,74	30,00% R\$ 374.204,74	30,00% R\$ 374.204,74	10,00% R\$ 124.734,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	RUA INDEPENDÊNCIA	15,44%	538.682,76	30,00% R\$ 161.604,83	30,00% R\$ 161.604,83	40,00% R\$ 215.473,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	RUA PARAÍBA	34,25%	1.195.244,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 239.048,86	30,00% R\$ 358.573,29	50,00% R\$ 597.622,14
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.489.858,22	15,35% R\$ 535.809,57	15,35% R\$ 535.809,57	16,90% R\$ 589.677,84	17,71% R\$ 618.074,79	17,56% R\$ 612.864,31	17,12% R\$ 597.622,14
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.489.858,22	15,35% R\$ 535.809,57	30,71% R\$ 1.071.619,14	47,60% R\$ 1.661.296,98	65,31% R\$ 2.279.371,77	82,88% R\$ 2.892.236,08	100,00% R\$ 3.489.858,22

2484_v15 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Juliano de Sant Anna, Servidor(a) Público(a)**, em 07/07/2020, às 09:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 07/07/2020, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6627806** e o código CRC **20AAB264**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.095367-5

6627806v1