



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013687689/2022 - SED.UIN.AEN

Joinville, 25 de julho de 2022.

OBRA:	861 - Adequação da entrada de energia - CEI Amandos Finder			
ENDEREÇO:	R. Augusto Schramm, s/n - Jardim Iriú, Joinville - SC, 89224-090			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,88%	4.562,28	100,00% R\$ 4.562,28
2	INSTALAÇÕES CIVIS	11,28%	6.526,86	100,00% R\$ 6.526,86
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	80,68%	46.701,21	100,00% R\$ 46.701,21
4	LIMPEZA FINAL	0,16%	93,50	100,00% R\$ 93,50
	TOTAL SIMPLES	100,00%	57.883,85	100,00% R\$ 57.883,85
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	57.883,85	100,00% R\$ 57.883,85



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 25/07/2022, às 10:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013687689** e o código CRC **D4D5C818**.