

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0452169/2016 - SEINFRA.UNP

Joinville, 03 de novembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE								CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Rua Toribio Soares Pereira e outras				
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA														
UNIDADE DE PAVIMENTAÇÃO														
ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ÍTEM (R\$)	PERÍODO (MÊS)										TOTAL	
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		R\$	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.1	Asfaltamento	R\$ 1.073.643,96	R\$ 214.728,79	20,00%	R\$ 214.728,79	20,00%	R\$ 214.728,79	20,00%	R\$ 214.728,79	20,00%	R\$ 214.728,79	20,00%	R\$ 1.073.643,96	100,00%
1.2	Obras Complementares	R\$ 400.049,31	R\$ 80.009,86	20,00%	R\$ 80.009,86	20,00%	R\$ 80.009,86	20,00%	R\$ 80.009,86	20,00%	R\$ 80.009,86	20,00%	R\$ 400.049,31	100,00%
Total do mês (simples)			R\$ 294.738,65	20,00%	R\$ 294.738,65	20,00%	R\$ 294.738,65	20,00%	R\$ 294.738,65	20,00%	R\$ 294.738,65	20,00%	R\$ 1.473.693,27	100,00%
Total do mês (acumulado)			R\$ 294.738,65	20,00%	R\$ 589.477,31	40,00%	R\$ 884.215,96	60,00%	R\$ 1.178.954,62	80,00%	R\$ 1.473.693,27	100,00%		



Documento assinado eletronicamente por **Juliano de Sant Anna**, **Coordenador (a)**, em 09/11/2016, às 12:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Angelo da Silva Mello**, **Gerente**, em 10/11/2016, às 09:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0452169** e o código CRC **9F44B112**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br