

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0495469/2016 - SEINFRA.UNP

Joinville, 06 de dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										Rua Gal. Hugo de Abreu e outras		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA														
UNIDADE DE PAVIMENTAÇÃO														
ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ÍTEM (R\$)	PERÍODO (MÊS)										TOTAL	
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		R\$	%
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	Asfaltamento	R\$ 1.032.519,50	R\$ 206.503,90	20,00%	R\$ 206.503,90	20,00%	R\$ 206.503,90	20,00%	R\$ 206.503,90	20,00%	R\$ 206.503,90	20,00%	R\$ 1.032.519,50	100,00%
1.2	Obras Complementares	R\$ 463.090,72	R\$ 92.618,14	20,00%	R\$ 92.618,14	20,00%	R\$ 92.618,14	20,00%	R\$ 92.618,14	20,00%	R\$ 92.618,14	20,00%	R\$ 463.090,72	100,00%
	Total do mês (simples)		R\$ 299.122,04	20,00%	R\$ 299.122,04	20,00%	R\$ 299.122,04	20,00%	R\$ 299.122,04	20,00%	R\$ 299.122,04	20,00%	R\$ 1.495.610,22	100,00%
	Total do mês (acumulado)		R\$ 299.122,04	20,00%	R\$ 598.244,09	40,00%	R\$ 897.366,13	60,00%	R\$ 1.196.488,17	80,00%	R\$ 1.495.610,22	100,00%		



Documento assinado eletronicamente por **Juliano de Sant Anna**, **Coordenador (a)**, em 06/12/2016, às 10:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Angelo da Silva Mello**, **Gerente**, em 06/12/2016, às 10:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0495469** e o código CRC **32F831F3**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br