



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6944586/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 18 de agosto de 2020.

OBRA:	352 - Cercamento do Centreventos Cau Hansen					
ENDEREÇO:	Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - Joinville / SC					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,70%	4.415,63	11,64% R\$ 513,98	45,76% R\$ 2.020,59	42,60% R\$ 1.881,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,69%	1.125,89	100,00% R\$ 1.125,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3,64%	5.941,79	100,00% R\$ 5.941,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	CERCAMENTO	84,83%	138.485,77	5,00% R\$ 6.924,29	45,00% R\$ 62.318,60	50,00% R\$ 69.242,88
5	PASSEIO	8,02%	13.099,65	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.099,65	0,00% R\$ 0,00
6	SERVIÇOS FINAIS	0,11%	180,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 180,86
	TOTAL SIMPLES	100,00%	163.249,59	8,89% R\$ 14.505,95	47,44% R\$ 77.438,84	43,68% R\$ 71.304,80
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	163.249,59	8,89% R\$ 14.505,95	56,32% R\$ 91.944,79	100,00% R\$ 163.249,59

1584_v61 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 18/08/2020, às 11:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6944586** e o código CRC **2A675F21**.

Rua Saguaiçu, 265 - Bairro Saguaiçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.111143-9

6944586v1