



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 4762106/2019 - SEINFRA.UBP

Joinville, 04 de outubro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE													
OBRA:		120 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Catharina Baumer e outras - financiamento BB											
ENDEREÇO:		Rua: Catharina Baumer e outras											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1.1	DRENAGEM RUA CATHARINA BAUMER	10,26%	R\$ 271.444,88	50,00% R\$ 135.722,44	50,00% R\$ 135.722,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA CATHARINA BAUMER	26,90%	R\$ 711.855,66	10,00% R\$ 71.185,56	30,00% R\$ 213.556,69	30,00% R\$ 213.556,69	30,00% R\$ 213.556,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1	DRENAGEM RUA EUGÊNIO GUDIN	31,74%	R\$ 839.961,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 335.984,50	40,00% R\$ 335.984,50	20,00% R\$ 167.992,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA EUGÊNIO GUDIN	31,11%	R\$ 823.412,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 82.341,27	30,00% R\$ 247.023,82	30,00% R\$ 247.023,82	30,00% R\$ 247.023,85
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 2.646.674,57	7,82% R\$ 206.908,00	13,20% R\$ 349.279,13	8,07% R\$ 213.556,69	8,07% R\$ 213.556,72	12,69% R\$ 335.984,50	12,69% R\$ 335.984,50	9,46% R\$ 250.333,54	9,33% R\$ 247.023,82	9,33% R\$ 247.023,82	9,33% R\$ 247.023,85
			TOTAL ACUMULADO	7,82% R\$ 206.908,00	21,01% R\$ 556.187,13	29,08% R\$ 769.743,82	37,15% R\$ 983.300,54	49,85% R\$ 1.319.285,04	62,54% R\$ 1.655.269,54	72,00% R\$ 1.905.603,08	81,33% R\$ 2.152.626,90	90,67% R\$ 2.399.650,72	100,00% R\$ 2.646.674,57

464_v7 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 07/10/2019, às 08:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4762106** e o código CRC **547CEDB7**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.148325-5

4762106v1