



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013053578/2022 - SEINFRA.UNP

Joinville, 27 de maio de 2022.

OBRA:	888 - Pavimentação Asfáltica Rua Andrômeda 2				
ENDEREÇO:	Rua Andrômeda, trecho Rua Camelopardalis até Rua Áries JP				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Roberto Winter - CREA 24.032-0				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,52%	1.255,92	100,00%	0,00%
				R\$ 1.255,92	R\$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	92,34%	223.200,67	80,00%	20,00%
				R\$ 178.560,54	R\$ 44.640,13
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,14%	17.264,46	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 17.264,46
	TOTAL SIMPLES	100,00%	241.721,05	74,39%	25,61%
				R\$ 179.816,46	R\$ 61.904,59
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	241.721,05	74,39%	100,00%
				R\$ 179.816,46	R\$ 241.721,05

7019_v4 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 27/05/2022, às 13:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Karine Alencar Miranda, Coordenador (a)**, em 27/05/2022, às 15:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013053578** e o código CRC **C86037EF**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.174048-2

0013053578v1