



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5283468/2019 - SEINFRA.UNP

Joinville, 11 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE									
OBRA:	332 - Requalificação Asfáltica Estrada Cubatão Grande e outras								
ENDEREÇO:	Estrada Cubatão Grande, Estrada Timbé, Luisa Deranholi Koschnick, Santa Luzia, Senador Rodrigo Lobo, Tuiuti								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriano Luiz Kurovski - CREA 28420-6 SC								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ESTRADA CUBATÃO GRANDE	8,51%	365.707,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 365.707,01
2	ESTRADA TIMBÉ	25,91%	1.113.393,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 334.018,05	50,00% R\$ 556.696,75	10,00% R\$ 111.339,35	10,00% R\$ 111.339,34
3	LUISA DERANHOLI KOSCHNICK	12,51%	537.649,89	80,00% R\$ 430.119,91	10,00% R\$ 53.764,99	5,00% R\$ 26.882,49	5,00% R\$ 26.882,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	SANTA LUZIA	11,46%	492.414,60	80,00% R\$ 393.931,68	10,00% R\$ 49.241,46	10,00% R\$ 49.241,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SENADOR RODRIGO LOBO	36,60%	1.572.635,61	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 629.054,24	40,00% R\$ 629.054,24	10,00% R\$ 157.263,56	10,00% R\$ 157.263,57	0,00% R\$ 0,00
6	TUIUTI	5,00%	214.799,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 214.799,65	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.296.600,25	19,18% R\$ 824.051,59	17,04% R\$ 732.060,69	24,19% R\$ 1.039.196,24	17,24% R\$ 740.842,81	11,25% R\$ 483.402,57	11,10% R\$ 477.046,35
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	4.296.600,25	19,18% R\$ 824.051,59	36,22% R\$ 1.556.112,28	60,40% R\$ 2.595.308,52	77,65% R\$ 3.336.151,33	88,90% R\$ 3.819.553,90	100,00% R\$ 4.296.600,25

1416_v36 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 16/12/2019, às 13:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Luiz Kurovski, Coordenador (a)**, em 16/12/2019, às 13:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5283468** e o código CRC **241412B8**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.184915-2

5283468v1