



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012726120/2022 - SEPUD.UPL.APE

Joinville, 29 de abril de 2022.

OBRA:	651 - Praça Sambaqui Rio Comprido - Calçadas Externas					
ENDEREÇO:	Rua Ponte Serrada					
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,52%	11.169,62	17,82% R\$ 1.990,94	43,09% R\$ 4.812,49	39,09% R\$ 4.366,19
2	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS	1,54%	4.879,78	100,00% R\$ 4.879,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7,35%	23.339,80	100,00% R\$ 23.339,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	PASSEIOS	83,14%	264.103,11	10,00% R\$ 26.410,31	50,00% R\$ 132.051,56	40,00% R\$ 105.641,24
3.3	CANTEIRO DE GRAMA	4,04%	12.822,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.822,08
4	SERVIÇOS FINAIS	0,42%	1.341,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.341,99
	TOTAL SIMPLES	100,00%	317.656,38	17,82% R\$ 56.620,83	43,09% R\$ 136.864,05	39,09% R\$ 124.171,50
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	317.656,38	17,82% R\$ 56.620,83	60,91% R\$ 193.484,88	100,00% R\$ 317.656,38

4739\_v86 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho**, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2022, às 09:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012726120** e o código CRC **25F3819C**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.134788-6

0012726120v1