

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018901958/2023 - SED.UIN

Joinville, 27 de outubro de 2023.

OBRA:		1241 - Construção de Subestação e Instalação de Novos Quadros de Distribuição na						
ENDEREÇO:		R. Sen. Rodrigo Lobo, 1140 - Jardim Iririú, Joinville - SC, 89224-020						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,87%	20.448,73	30,00% R\$ 6.134,62	10,00% R\$ 2.044,87	10,00% R\$ 2.044,87	10,00% R\$ 2.044,87	40,00% R\$ 8.179,49
2	INSTALAÇÕES CIVIS	4,93%	20.724,25	10,00% R\$ 2.072,43	30,00% R\$ 6.217,27	10,00% R\$ 2.072,43	30,00% R\$ 6.217,27	20,00% R\$ 4.144,85
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	90,10%	378.673,27	10,00% R\$ 37.867,33	20,00% R\$ 75.734,65	30,00% R\$ 113.601,98	20,00% R\$ 75.734,65	20,00% R\$ 75.734,65
4	LIMPEZA GERAL	0,10%	420,00	10,00% R\$ 42,00	20,00% R\$ 84,00	20,00% R\$ 84,00	20,00% R\$ 84,00	30,00% R\$ 126,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	420.266,25	10,97% R\$ 46.116,37	20,01% R\$ 84.080,80	28,03% R\$ 117.803,28	20,01% R\$ 84.080,80	20,98% R\$ 88.185,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	420.266,25	10,97% R\$ 46.116,37	30,98% R\$ 130.197,17	59,01% R\$ 248.000,45	79,02% R\$ 332.081,25	100,00% R\$ 420.266,25

11673\_v36 - Em Edição Emissão em 27/10/2023 08:12:17

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador(a)**, em 30/10/2023, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018901958** e o código CRC **4FDDE18F**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.237706-5

0018901958v1