

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0014671625/2022 - SED.UIN**

Joinville, 18 de outubro de 2022.

OBRA:	971 - Contratação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de levantamento								
ENDEREÇO:	Rodovia Vereador Arno Krelling - SC 418, 257								
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Erico Rafael da Silva - CREA SC/ 186605-1								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.1	SONDAGEM	89,25%	279.520,00	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%
				R\$ 47.518,40	R\$ 47.518,40	R\$ 47.518,40	R\$ 47.518,40	R\$ 47.518,40	R\$ 41.928,00
1.2	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	10,75%	33.660,00	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%
				R\$ 5.722,20	R\$ 5.722,20	R\$ 5.722,20	R\$ 5.722,20	R\$ 5.722,20	R\$ 5.049,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	313.180,00	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%
				R\$ 53.240,60	R\$ 53.240,60	R\$ 53.240,60	R\$ 53.240,60	R\$ 53.240,60	R\$ 46.977,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	313.180,00	17,00%	34,00%	51,00%	68,00%	85,00%	100,00%
				R\$ 53.240,60	R\$ 106.481,20	R\$ 159.721,80	R\$ 212.962,40	R\$ 266.203,00	R\$ 313.180,00



Documento assinado eletronicamente por **Erico Rafael da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 19/10/2022, às 13:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Soares, Coordenador (a)**, em 19/10/2022, às 16:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014671625** e o código CRC **5FC22366**.