



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 4379308/2019 - SECULT.UAD

Joinville, 15 de agosto de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE																											
OBRA:		57 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamento de sonorização, tenda, instalação de linóleo e equipamento de iluminação, incluindo montagem, desmontagem e operação técnica dos equipamentos, para a realização das 56 edições do projeto "Dança na Praça". Evento este que integra o projeto "Arte Por Toda Parte" através do Convênio nº 798746/2015-Minc com duração de 24 meses.																									
ENDEREÇO:																											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Alessandro Bussolara - CREA 9999999																									
ITEM/SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	
1	SONORIZAÇÃO	35,54%	RS 250.240,32	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	RS 10.435,02	
2	TENDA 2	21,27%	RS 149.760,00	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	RS 6.244,99	
3	TENDA 3	8,27%	RS 58.240,32	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62	RS 2.428,62
4	LINÓLEO	18,50%	RS 130.240,32	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	RS 5.431,02	
5	ILUMINAÇÃO	16,43%	RS 115.680,00	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	RS 4.823,85	
TOTAL SIMPLES		100,00%	RS 704.160,96	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	RS 29.363,50	
TOTAL ACUMULADO			RS 29.363,50	RS 58.727,00	RS 88.090,50	RS 117.454,00	RS 146.817,50	RS 176.181,00	RS 205.544,50	RS 234.908,00	RS 264.271,50	RS 293.635,00	RS 322.998,50	RS 352.362,00	RS 381.725,50	RS 411.089,00	RS 440.452,50	RS 469.816,00	RS 499.179,50	RS 528.543,00	RS 557.906,50	RS 587.270,00	RS 616.633,50	RS 645.997,00	RS 675.360,50	RS 704.160,96	

Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Bussolara, Coordenador (a)**, em 15/08/2019, às 09:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Jean Carlos de Oliveira Tomasi, Coordenador (a)**, em 15/08/2019, às 11:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Sebastian Bruhmler, Gerente**, em 15/08/2019, às 11:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4379308** e o código CRC **51E9F79F**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br