



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5271182/2019 - SEINFRA.UNP

Joinville, 11 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE															
OBRA:		319 - Micro Revestimento Asfáltico com Polímero das ruas Anita Garibaldi e outras													
ENDEREÇO:															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Roberto Winter - CREA 24.032-0													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	RUA ANITA GARIBALDI	12,97%	1.048.272,21	60,00% R\$ 628.963,33	40,00% R\$ 419.308,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	RUA BENJAMIN CONSTANT	11,02%	890.858,42	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 445.429,21	50,00% R\$ 445.429,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	RUA CONSELHEIRO ARP	1,88%	152.278,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 15.227,82	90,00% R\$ 137.050,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRADA DA ILHA	20,54%	1.660.429,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 166.042,97	30,00% R\$ 498.128,90	30,00% R\$ 498.128,90	30,00% R\$ 498.128,91
5	RUA EXPEDICIONÁRIO HOLZ	2,22%	179.224,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 179.224,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	RUA GRACILIANO RAMOS	1,64%	132.761,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 132.761,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	AV. HERMANN AUGUST LEPPER	8,71%	704.161,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 211.248,38	60,00% R\$ 422.496,76	10,00% R\$ 70.416,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	EIXO MARQUÊS DE OLINDA	24,13%	1.951.181,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 292.677,30	25,00% R\$ 487.795,50	25,00% R\$ 487.795,50	25,00% R\$ 487.795,50	10,00% R\$ 195.118,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	RUA PRESIDENTE CAMPOS SALLES	1,12%	90.914,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 90.914,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	RUA QUINZE DE NOVEMBRO	15,77%	1.274.754,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 382.426,35	35,00% R\$ 446.164,08	35,00% R\$ 446.164,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	8.084.836,48	7,78% R\$ 628.963,33	10,70% R\$ 864.738,09	11,36% R\$ 918.769,96	7,92% R\$ 640.616,56	11,47% R\$ 927.223,98	8,85% R\$ 715.174,06	6,90% R\$ 558.211,63	6,03% R\$ 487.795,50	8,09% R\$ 653.838,47	8,57% R\$ 693.247,09	6,16% R\$ 498.128,90	6,16% R\$ 498.128,91
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	8.084.836,48	7,78% R\$ 628.963,33	18,48% R\$ 1.493.701,42	29,84% R\$ 2.412.471,38	37,76% R\$ 3.053.087,94	49,23% R\$ 3.980.311,92	58,08% R\$ 4.695.485,98	64,98% R\$ 5.253.697,61	71,02% R\$ 5.741.493,11	79,10% R\$ 6.395.331,58	87,68% R\$ 7.088.578,67	93,84% R\$ 7.586.707,57	100,00% R\$ 8.084.836,48

1330\_v17 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 11/12/2019, às 09:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 11/12/2019, às 09:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5271182** e o código CRC **CAE300FE**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

19.0.187205-7

5271182v1