

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 9016832/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 26 de abril de 2021.

OBRA:	601 - Execução de Drenagem na Rua Norberto Hochstein (Trecho entre Maria Regina Klock Russi até Dilma Virgilina					
ENDEREÇO:	Rua Norberto Hochstein, Bairro Aventureiro					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,23%	790,30	100,00% R\$ 790,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DRENAGEM	82,82%	282.031,04	30,00% R\$ 84.609,31	70,00% R\$ 197.421,73	0,00% R\$ 0,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16,95%	57.711,44	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 14.427,86	75,00% R\$ 43.283,58
	TOTAL SIMPLES	100,00%	340.532,78	25,08% R\$ 85.399,61	62,21% R\$ 211.849,59	12,71% R\$ 43.283,58
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	340.532,78	25,08% R\$ 85.399,61	87,29% R\$ 297.249,20	100,00% R\$ 340.532,78

4327_v15 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 17/05/2021, às 10:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9016832** e o código CRC **E442F278**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.032179-4

9016832v1