



## Prefeitura de Joinville

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 7582916/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 11 de novembro de 2020.

OBRA:	179 - ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE				
ENDEREÇO:	Av. Hermann August Lepper, 650 - Saguauçu, Joinville - SC				
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.54%	4,534.93	100.00% R\$ 4,534.93	0.00% R\$ 0.00
2	MOBILIZAÇÃO	0.54%	438.14	100.00% R\$ 438.14	0.00% R\$ 0.00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.35%	6,829.13	35.29% R\$ 2,410.00	64.71% R\$ 4,419.13
4	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	1.43%	1,168.22	100.00% R\$ 1,168.22	0.00% R\$ 0.00
5	FECHAMENTO EM VIDRO	79.22%	64,802.91	30.00% R\$ 19,440.87	70.00% R\$ 45,362.04
6	REVESTIMENTO DE PISO	1.53%	1,254.85	0.00% R\$ 0.00	100.00% R\$ 1,254.85
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.25%	1,841.42	10.00% R\$ 184.14	90.00% R\$ 1,657.28
8	CARGA E ENTULHO	0.35%	285.04	0.00% R\$ 0.00	100.00% R\$ 285.04
9	DESMOBILIZAÇÃO	0.54%	438.14	0.00% R\$ 0.00	100.00% R\$ 438.14
10	LIMPEZA	0.26%	210.80	0.00% R\$ 0.00	100.00% R\$ 210.80
	TOTAL SIMPLES	100.00%	81,803.58	34.44% R\$ 28,176.30	65.56% R\$ 53,627.28
	TOTAL ACUMULADO	100.00%	81,803.58	34.44% R\$ 28,176.30	100.00% R\$ 81,803.58

616\_v69 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Jamerson Fernando Cordeiro, Coordenador (a)**, em 11/11/2020, às 09:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7582916** e o código CRC **F59B347E**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

20.0.039578-8

7582916v1

Criado por CIGA, versão 1 por CIGA em 11/11/2020 09:13:22.