

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 26109518/2025 - SED.UIN

Joinville, 14 de julho de 2025.

OBRA:		1568 - Construção de Subestação e Reforma das Instalações Elétricas do CEI Herondina									
ENDEREÇO:		Rua Pedro Castro Breis, 352 - Floresta, Joinville - SC, 89212-215									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,30%	15.680,72	20,00% R\$ 3.136,14	10,00% R\$ 1.568,07	10,00% R\$ 1.568,07	10,00% R\$ 1.568,07	10,00% R\$ 1.568,07	10,00% R\$ 1.568,07	10,00% R\$ 1.568,07	20,00% R\$ 3.136,14
2	INSTALAÇÕES CIVIS	4,68%	22.272,57	20,00% R\$ 4.454,51	10,00% R\$ 2.227,26	10,00% R\$ 2.227,26	10,00% R\$ 2.227,26	10,00% R\$ 2.227,26	10,00% R\$ 2.227,26	10,00% R\$ 2.227,26	20,00% R\$ 4.454,51
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	91,93%	437.032,13	20,00% R\$ 87.406,43	10,00% R\$ 43.703,21	10,00% R\$ 43.703,21	10,00% R\$ 43.703,21	10,00% R\$ 43.703,21	10,00% R\$ 43.703,21	10,00% R\$ 43.703,21	20,00% R\$ 87.406,43
4	LIMPEZA GERAL	0,09%	424,80	20,00% R\$ 84,96	10,00% R\$ 42,48	10,00% R\$ 42,48	10,00% R\$ 42,48	10,00% R\$ 42,48	10,00% R\$ 42,48	10,00% R\$ 42,48	20,00% R\$ 84,96
	TOTAL SIMPLES	100,00%	475.410,22	20,00% R\$ 95.082,04	10,00% R\$ 47.541,02	10,00% R\$ 47.541,02	10,00% R\$ 47.541,02	10,00% R\$ 47.541,02	10,00% R\$ 47.541,02	10,00% R\$ 47.541,02	20,00% R\$ 95.082,04
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	475.410,22	20,00% R\$ 95.082,04	30,00% R\$ 142.623,07	40,00% R\$ 190.164,09	50,00% R\$ 237.705,11	60,00% R\$ 285.246,13	70,00% R\$ 332.787,15	80,00% R\$ 380.328,18	100,00% R\$ 475.410,22

17897_v109 - Em

Página 1 de 1

Edição Emissão

em 14/07/2025

15:21:30



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador(a)**, em 17/07/2025, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 17/07/2025, às 13:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Calegari Feldhaus, Secretário (a)**, em 17/07/2025, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26109518** e o código CRC **5B9797CE**.