



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016174519/2023 - SEINFRA.UOE

Joinville, 13 de março de 2023.

OBRA:	928 - SUBSTITUIÇÃO SUPRAESTRUTURA DE MADEIRA PARA CONCRETO ARMADO (OBRA DE ARTE ESPECIAL) - PONTE DO								
ENDEREÇO:	ESTRADA DO PICO (JOÃO FLEITH) - RIO CUBATÃO NORTE								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Emerson Luiz Pagani - CREA 042.993-0								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,14%	36.175,48	16,66% R\$ 6.026,83	16,66% R\$ 6.026,83	16,66% R\$ 6.026,83	16,66% R\$ 6.026,83	16,66% R\$ 6.026,83	16,70% R\$ 6.041,33
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,49%	3.433,44	50,00% R\$ 1.716,72	50,00% R\$ 1.716,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	CANTEIRO	1,93%	13.598,46	42,00% R\$ 5.711,35	11,60% R\$ 1.577,42	11,60% R\$ 1.577,42	11,60% R\$ 1.577,42	11,60% R\$ 1.577,42	11,60% R\$ 1.577,43
4	DEMOLIÇÃO	0,11%	799,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	65,00% R\$ 519,79	35,00% R\$ 279,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SUPERESTRUTURA	91,91%	646.938,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 194.081,69	30,00% R\$ 194.081,69	40,00% R\$ 258.775,58	0,00% R\$ 0,00
6	INFRA-ELÉTRICA	0,23%	1.592,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.592,60	0,00% R\$ 0,00
7	DRENAGEM (CAPTAÇÃO TABULEIRO)	0,03%	217,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 217,86	0,00% R\$ 0,00
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,16%	1.128,80	50,00% R\$ 564,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 564,40
	TOTAL SIMPLES	100,00%	703.885,27	1,99% R\$ 14.019,30	1,32% R\$ 9.320,97	28,73% R\$ 202.205,73	28,69% R\$ 201.965,82	38,10% R\$ 268.190,29	1,16% R\$ 8.183,16
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	703.885,27	1,99% R\$ 14.019,30	3,32% R\$ 23.340,27	32,04% R\$ 225.546,00	60,74% R\$ 427.511,82	98,84% R\$ 695.702,11	100,00% R\$ 703.885,27

7568_v24 - Em Edição Emissão em 13/03/2023 12:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Luiz Pagani, Gerente**, em 13/03/2023, às 12:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016174519** e o código CRC **215A8907**.