

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013046369/2022 - SEINFRA.UNP

Joinville, 27 de maio de 2022.

OBRA:	882 - Pavimentação Asfáltica Rua Andrômeda 1				
ENDEREÇO:	Rua Andrômeda, trecho Estrada Tímbe até Rua Áries JP				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Roberto Winter - CREA 24.032-0				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,73%	1.255,92	100,00%	0,00%
				R\$ 1.255,92	R\$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	91,85%	157.827,36	80,00%	20,00%
				R\$ 126.261,89	R\$ 31.565,47
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,42%	12.750,20	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 12.750,20
	TOTAL SIMPLES	100,00%	171.833,48	74,21%	25,79%
				R\$ 127.517,81	R\$ 44.315,67
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	171.833,48	74,21%	100,00%
				R\$ 127.517,81	R\$ 171.833,48

7001_v3 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 27/05/2022, às 08:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Karine Alencar Miranda, Coordenador (a)**, em 27/05/2022, às 09:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013046369** e o código CRC **6AF200A8**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.170778-7

0013046369v1