



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013699708/2022 - SED.UIN.AEN

Joinville, 26 de julho de 2022.

OBRA:	862 - Adequação da entrada de energia - EM Zulma do Rosário Miranda			
ENDEREÇO:	R. da Cabeleireiras, 101 - Costa e Silva, Joinville - SC, 89220-740			
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,56%	4.562,28	100,00% R\$ 4.562,28
2	INSTALAÇÕES CIVIS	10,90%	5.808,31	100,00% R\$ 5.808,31
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	80,36%	42.805,42	100,00% R\$ 42.805,42
4	LIMPEZA FINAL	0,18%	93,50	100,00% R\$ 93,50
	TOTAL SIMPLES	100,00%	53.269,51	100,00% R\$ 53.269,51
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	53.269,51	100,00% R\$ 53.269,51

6936\_v11 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/07/2022, às 09:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013699708** e o código CRC **06099863**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

22.0.126010-3

0013699708v1