

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0011698172/2022 - SEPUD.UPL.APE

Joinville, 20 de janeiro de 2022.

OBRA:	709 - Revitalização Boulevard do Rio Cachoeira					
ENDEREÇO:	Av. Hermann August Lepper					
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,25%	44.366,40	28,62%	35,16%	36,22%
				R\$ 12.698,06	R\$ 15.597,14	R\$ 16.071,20
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,15%	807,24	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 807,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRA	1,74%	9.340,62	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 9.340,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	0,17%	916,74	33,33%	33,33%	33,33%
				R\$ 305,58	R\$ 305,58	R\$ 305,58
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,07%	5.739,29	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 5.739,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	6,70%	36.024,34	25,00%	40,00%	35,00%
				R\$ 9.006,09	R\$ 14.409,74	R\$ 12.608,51
4.2	COLETORES (CAIXAS, BOCAS DE LOBO, LIGAÇÕES, DRENAGEM, DESOBSTRUÇÃO)	1,55%	8.327,22	25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ 2.081,81	R\$ 4.163,61	R\$ 2.081,80
5	PASSEIO	18,39%	98.906,03	30,00%	40,00%	30,00%
				R\$ 29.671,81	R\$ 39.562,41	R\$ 29.671,81
6	LAJE	9,63%	51.769,39	15,00%	55,00%	30,00%
				R\$ 7.765,41	R\$ 28.473,16	R\$ 15.530,82
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,17%	895,12	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 895,12
8	PAISAGISMO	4,15%	22.337,82	0,00%	40,00%	60,00%
				R\$ 0,00	R\$ 8.935,13	R\$ 13.402,69
9	MOBILIÁRIO	47,67%	256.400,33	30,00%	30,00%	40,00%
				R\$ 76.920,10	R\$ 76.920,10	R\$ 102.560,13
10	ILUMINAÇÃO	0,16%	851,55	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 851,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	SERVIÇOS FINAIS	0,22%	1.162,51	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.162,51
	TOTAL SIMPLES	100,00%	537.844,60	28,85%	35,02%	36,12%
				R\$ 155.187,56	R\$ 188.366,87	R\$ 194.290,17
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	537.844,60	28,85%	63,88%	100,00%
				R\$ 155.187,56	R\$ 343.554,43	R\$ 537.844,60



Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Perozin, Diretor (a) Executivo (a)**, em 24/01/2022, às 11:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011698172** e o código CRC **8EADB6AD**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.227841-1

0011698172v1