



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 4888835/2019 - SEINFRA.UBP

Joinville, 22 de outubro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE																					
OBRA:		230 - Requalificação de Via Urbana - PAC II - Rua Santa Catarina																			
ENDEREÇO:		Rua Santa Catarina																			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2																			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02%	R\$ 1.157,18	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 1.157,18	R\$ 1.157,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	9,49%	R\$ 504.881,55	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 126.220,39	R\$ 126.220,39	R\$ 100.976,31	R\$ 75.732,23	R\$ 75.732,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	3,50%	R\$ 186.075,45	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 4.125.348,71	R\$ 27.911,32	R\$ 27.911,32	R\$ 27.911,32	R\$ 27.911,32	R\$ 37.215,09	R\$ 37.215,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO URBANA	77,51%	R\$ 4.125.348,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 264.317,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.267,44	R\$ 206.267,44	R\$ 206.267,44	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 206.267,43	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
5	OBRAS COMPLEMENTARES	4,97%	R\$ 264.317,91	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.431,79	R\$ 26.431,79	R\$ 26.431,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.431,79	R\$ 52.863,58	R\$ 52.863,58
6	OBRAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,52%	R\$ 240.653,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.195,92	R\$ 72.195,92	R\$ 96.261,22
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 5.322.433,86	2,92%	2,90%	2,92%	2,44%	6,49%	4,57%	3,88%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	8,25%	6,23%	2,35%	2,80%
			R\$ 155.288,89	R\$ 154.131,71	R\$ 155.319,42	R\$ 130.075,34	R\$ 345.646,55	R\$ 243.482,52	R\$ 206.267,44	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 412.534,87	R\$ 438.966,66	R\$ 331.326,93	R\$ 125.059,50	R\$ 149.124,81
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 155.288,89	R\$ 309.420,60	R\$ 464.740,02	R\$ 594.815,36	R\$ 940.461,91	R\$ 1.183.944,43	R\$ 1.390.211,87	R\$ 1.802.746,74	R\$ 2.215.281,61	R\$ 2.627.816,48	R\$ 3.040.351,35	R\$ 3.452.886,22	R\$ 3.865.421,09	R\$ 4.277.955,96	R\$ 4.716.922,62	R\$ 5.048.249,55	R\$ 5.173.309,05	R\$ 5.322.433,86	

841_v20 - Em Edição

Página 1 de 1

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 22/10/2019, às 11:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4888835** e o código CRC **B9878432**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.101795-5

4888835v1