

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 26718333/2025 - SEINFRA.UIP**

Joinville, 08 de setembro de 2025.

OBRA:	1607 - Iluminação de Natal 2025					
ENDEREÇO:						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Thiago Soares Molina - CREA 109232-3				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	FIGURAS DE NATAL	66,55%	2.208.653,96	33,33% R\$ 736.217,25	33,33% R\$ 736.217,25	33,33% R\$ 736.219,46
2	EQUIPE DE MANUTENÇÃO	14,93%	495.454,08	33,33% R\$ 165.151,19	33,33% R\$ 165.151,19	33,33% R\$ 165.151,69
3	DESMONTAGEM DE FIGURAS DE NATAL	14,64%	485.980,13	33,33% R\$ 161.993,21	33,33% R\$ 161.993,21	33,33% R\$ 161.993,70
4	QUADROS DE EVENTOS	3,87%	128.458,15	33,33% R\$ 42.819,34	33,33% R\$ 42.819,34	33,33% R\$ 42.819,47
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.318.546,32	33,33% R\$ 1.106.181,00	33,33% R\$ 1.106.181,00	33,33% R\$ 1.106.184,32
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.318.546,32	33,33% R\$ 1.106.181,00	66,67% R\$ 2.212.362,00	100,00% R\$ 3.318.546,32

18539\_v268 - Em  
Análise Emissão em  
08/09/2025 10:47:07

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Soares Molina, Diretor(a) de Operações**, em 08/09/2025, às 11:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, Secretário (a)**, em 08/09/2025, às 11:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Carla Prus, Gerente**, em 08/09/2025, às 11:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26718333** e o código CRC **D76276BB**.