

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013706676/2022 - SED.UIN.AEN

Joinville, 26 de julho de 2022.

OBRA:		870 - Adequação da entrada de energia - CEI José Francisco Vieira			
ENDEREÇO:		R. Mafalda Laurindo - Aventureiro, Joinville - SC, 89226-205			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4			
ITEM	SERVIÇO		PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		8,31%	4.562,28	100,00% R\$ 4.562,28
2	INSTALAÇÕES CIVIS		11,78%	6.465,49	100,00% R\$ 6.465,49
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		79,81%	43.822,12	100,00% R\$ 43.822,12
4	LIMPEZA FINAL		0,10%	56,10	100,00% R\$ 56,10
	TOTAL SIMPLES		100,00%	54.905,99	100,00% R\$ 54.905,99
	TOTAL ACUMULADO		100,00%	54.905,99	100,00% R\$ 54.905,99

6940_v10 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/07/2022, às 13:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013706676** e o código CRC **E71B71C8**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.126020-0

0013706676v1