



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1070776-63	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Drenagem e Pavimentação da Rua dos Suíços			RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE 1.152.697,00	CONTRAPARTIDA 49.053,00	INVESTIMENTO 1.201.750,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 23.544,65
------------------------	--------------------	----------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS INICIAIS	Em Análise	3.401,03	m²	LOTE 1	54.199,26	1.199,39	-	55.398,65
2.	Drenagem	Obras de microdrenagem	DRENAGEM - TUBULAÇÃO/SARJETA	Em Análise	227,25	m	LOTE 1	72.532,74	1.605,10	-	74.137,84
3.	Drenagem	Obras de microdrenagem	DRENAGEM - CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM/BOCA DE LOBO	Em Análise	227,25	m	LOTE 1	13.141,93	290,82	-	13.432,75
4.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESCAVAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	Em Análise	1.510,45	m²	LOTE 1	140.135,37	3.101,09	-	143.236,46
5.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAMADA GRANULAR	Em Análise	1.510,45	m²	LOTE 1	217.081,74	4.803,86	-	221.885,60
6.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REVESTIMENTO	Em Análise	1.510,45	m²	LOTE 1	392.523,87	8.686,27	-	401.210,14
7.	Pavimentação	Pavimentação de vias	INSTALAÇÃO DE GUIA PRÉ-MOLDADA	Em Análise	1.361,00	m²	LOTE 1	64.685,93	1.431,45	-	66.117,38
8.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	Em Análise	1.646,75	m²	LOTE 1	161.381,07	3.571,25	-	164.952,32
9.	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO	Em Análise	3.401,03	m²	LOTE 1	22.458,81	497,00	-	22.955,81
10.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	PAISAGISMO	Em Análise	81,00	m²	LOTE 1	2.577,65	57,04	-	2.634,69
11.	Pavimentação	Pavimentação de vias	LIMPEZA DE OBRA	Em Análise	3.401,03	m²	LOTE 1	11.978,63	265,08	-	12.243,71
TOTAL								1.152.697,00 (97,83%)	25.508,35 (2,17%)	- (0,00%)	1.178.205,35 (100,00%)

Observações:

JOINVILLE
Local

quinta-feira, 1 de julho de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Adriano Borschein Silva
Cargo: Prefeito Municipal