

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 2366482/2018 - SEINFRA.UNP

Joinville, 04 de setembro de 2018.

CRONOGRAMA GLOBAL		No.do contrato		Contrato não vinculado!														
Agente promotor	Município de Joinville																	
Empreendimento	Requalificação Asfáltica Ruas Almirante Tamandaré e outras do Financiamento do BB																	
Logradouro	Região Central de Joinville																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ	40,00	68.327,29	55,00	93.950,03	5,00	8.540,91											170.818,23
2	RUA ARARANGUÁ					30,00	62.502,84	60,00	125.005,69	10,00	20.834,28							208.342,81
3	RUA GERMANO STEIN	50,00	110.906,62	40,00	88.725,30	10,00	22.181,32											221.813,24
4	RUA JARAGUÁ									30,00	219.963,32	25,00	183.302,77	25,00	183.302,77	20,00	146.642,21	733.211,07
5	RUA OTTO BOEHM	85,00	182.132,46	15,00	32.141,02													214.273,48
6	RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO					20,00	20.604,06	80,00	82.416,25									103.020,31
7	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA					10,00	17.525,65	60,00	105.153,93	30,00	52.576,97							175.256,55
8	RUA ITAIÓPOLIS											20,00	37.408,36	60,00	112.225,07	20,00	37.408,36	187.041,79
9	RUA DONA FRANCISCA									15,00	152.395,45	30,00	304.790,90	35,00	355.589,39	20,00	203.193,94	1.015.969,68
10	RUA BENJAMIN CONSTANT			20,00	314.019,29	25,00	392.524,11	25,00	392.524,11	20,00	314.019,29	10,00	157.009,65					1.570.096,45
11	RUA QUINTINO BOCAIUVA											30,00	76.784,19	60,00	153.568,39	10,00	25.594,73	255.947,31
TOT. (%)		7,44		10,89		10,79		14,52		15,65		15,64		16,57		8,50		100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		361.366,37		528.835,64		523.878,89		705.099,98		759.789,31		759.295,87		804.685,62		412.839,24		4.855.790,92
TOT. (R\$)		361.366,37		528.835,64		523.878,89		705.099,98		759.789,31		759.295,87		804.685,62		412.839,24		4.855.790,92
Responsável técnico	Data																	
pelos	Juliano de Sant'Anna																	
ítem:	049431-6508588-57																	
	2018-09-04																	



Documento assinado eletronicamente por **Samuel Luiz Bernardes Gomes, Gerente**, em 04/09/2018, às 10:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano de Sant Anna, Servidor(a) Público(a)**, em 04/09/2018, às 11:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2366482** e o código CRC **DC24BC5D**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br