

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013750543/2022 - SED.UIN.AEN

Joinville, 01 de agosto de 2022.

OBRA:	872 - Adequação da entrada de energia - EM Plácido Xavier Vieira			
ENDEREÇO:	R. Roberto Lehn, S/N - KM 4 - Santa Catarina, Joinville - SC, 89233-035			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4		
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,82%	4.562,28	100,00% R\$ 4.562,28
2	INSTALAÇÕES CIVIS	11,02%	7.370,20	100,00% R\$ 7.370,20
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	82,02%	54.863,66	100,00% R\$ 54.863,66
4	LIMPEZA FINAL	0,14%	93,50	100,00% R\$ 93,50
	TOTAL SIMPLES	100,00%	66.889,64	100,00% R\$ 66.889,64
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	66.889,64	100,00% R\$ 66.889,64

6950_v11 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 01/08/2022, às 08:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 02/08/2022, às 08:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013750543** e o código CRC **1CB32BA6**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.126109-6

0013750543v1