

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013318159/2022 - SED.UIN

Joinville, 22 de junho de 2022.

OBRA:	844 - Construção de Subestação EM Thereza Mazzoli				
ENDEREÇO:	R. Pavo, S/N - Jardim Paraíso, Joinville - SC, 89226-554				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,86%	7.539,22	70,00%	30,00%
				R\$ 5.277,45	R\$ 2.261,77
2	INSTALAÇÕES CIVIS	9,61%	18.784,52	70,00%	30,00%
				R\$ 13.149,16	R\$ 5.635,36
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	86,52%	169.172,08	50,00%	50,00%
				R\$ 84.586,04	R\$ 84.586,04
4	LIMPEZA GERAL	0,02%	34,60	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 34,60
	TOTAL SIMPLES	100,00%	195.530,42	52,68%	47,32%
				R\$ 103.012,65	R\$ 92.517,77
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	195.530,42	52,68%	100,00%
				R\$ 103.012,65	R\$ 195.530,42

6722_v102 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 22/06/2022, às 09:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013318159** e o código CRC **1C8452A0**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.105752-9

0013318159v1