

ABRIGOS DE ÔNIBUS EM ROTEIROS TURÍSTICOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	OBRA / SERVIÇO	PESO %	VALOR SERVIÇOS	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05		
				PT (%)	PI (%)	R\$	PT (%)	PI (%)	R\$	PT (%)	PI (%)	R\$	PT (%)	PI (%)	R\$	PT (%)	PI (%)	R\$
1	Orçamento confecção do abrigo metálico	85,8%	162.021,50	17,2%	20,0%	32.404,30	17,2%	20,0%	32.404,30	17,2%	20,0%	32.404,30	17,2%	20,0%	32.404,30	17,2%	20,0%	32.404,30
2	Orçamento da base para abrigo e confecção de passeio	14,2%	26.877,75	2,8%	20,0%	5.375,55	2,8%	20,0%	5.375,55	2,8%	20,0%	5.375,55	2,8%	20,0%	5.375,55	2,8%	20,0%	5.375,55
	TOTAL SIMPLES	100%	188.899,25	20,0%		37.779,85	20,0%		37.779,85	20,0%		37.779,85	20,0%		37.779,85	20,0%		37.779,85
	TOTAL ACUMULADO			20,0%		37.779,85	40,0%		75.559,70	60,0%		113.339,55	80,0%		151.119,40	100,0%		188.899,25

PT (%) PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL

PI (%) PORCENTAGEM SOBRE CADA ITEM