



## Prefeitura de Joinville

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5884065/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 13 de março de 2020.

OBRA:		306 - ABRIGO DE PASSAGEIROS - COM CALÇADA - 46 Unidades									
ENDEREÇO:											
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1 - 6 ABRIGOS	MÊS 2 - 6 ABRIGOS	MÊS 3 - 6 ABRIGOS	MÊS 4 - 6 ABRIGOS	MÊS 5 - 6 ABRIGOS	MÊS 6 - 6 ABRIGOS	MÊS 7 - 5 ABRIGOS	MÊS 8 - 5 ABRIGOS
1	CANTEIRO DE OBRAS	4,49%	13.055,72	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	10,88%	10,88%
				R\$ 1.702,47	R\$ 1.702,47	R\$ 1.702,47	R\$ 1.702,47	R\$ 1.702,47	R\$ 1.702,47	R\$ 1.420,46	R\$ 1.420,44
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	10,58%	30.765,24	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	10,88%	10,88%
				R\$ 4.011,79	R\$ 4.011,79	R\$ 4.011,79	R\$ 4.011,79	R\$ 4.011,79	R\$ 4.011,79	R\$ 3.347,26	R\$ 3.347,24
3	EXECUÇÃO DE PASSEIO E MEIO FIO	22,42%	65.191,92	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	10,88%	10,88%
				R\$ 8.501,03	R\$ 8.501,03	R\$ 8.501,03	R\$ 8.501,03	R\$ 8.501,03	R\$ 8.501,03	R\$ 7.092,88	R\$ 7.092,86
4	INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE PASSAGEIROS	1,89%	5.490,56	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	10,88%	10,88%
				R\$ 715,97	R\$ 715,97	R\$ 715,97	R\$ 715,97	R\$ 715,97	R\$ 715,97	R\$ 597,37	R\$ 597,37
5	ABRIGO DE PASSAGEIROS	60,53%	176.005,96	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	10,88%	10,88%
				R\$ 22.951,18	R\$ 22.951,18	R\$ 22.951,18	R\$ 22.951,18	R\$ 22.951,18	R\$ 22.951,18	R\$ 19.149,45	R\$ 19.149,43
6	LIMPEZA	0,09%	257,21	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	10,88%	10,88%
				R\$ 33,54	R\$ 33,54	R\$ 33,54	R\$ 33,54	R\$ 33,54	R\$ 33,54	R\$ 27,98	R\$ 27,99
	TOTAL SIMPLES	100,00%	290.766,61	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	10,88%	10,88%
				R\$ 37.915,98	R\$ 37.915,98	R\$ 37.915,98	R\$ 37.915,98	R\$ 37.915,98	R\$ 37.915,98	R\$ 31.635,40	R\$ 31.635,33
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	290.766,61	13,04%	26,08%	39,12%	52,16%	65,20%	78,24%	89,12%	100,00%
				R\$ 37.915,98	R\$ 75.831,96	R\$ 113.747,94	R\$ 151.663,92	R\$ 189.579,90	R\$ 227.495,88	R\$ 259.131,28	R\$ 290.766,61

1159\_v41 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 13/03/2020, às 13:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5884065** e o código CRC **000E2EDA**.

Rua Saguaiçu, 265 - Bairro Saguaiçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

20.0.023295-1

5884065v3