

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0012361165/2022 - SEINFRA.UBP

Joinville, 24 de março de 2022.

OBRA:	751 - Pavimentação Asfáltica Rua Ronco D'Água														
ENDEREÇO:	Rua Ronco D'Água														
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	TERRAPLENAGEM RUA RONCO D'ÁGUA - TRECHO 1	9,15%	943.918,99	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 188.783,80	R\$ 188.783,80	R\$ 188.783,80	R\$ 94.391,90	R\$ 141.587,85	R\$ 141.587,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	DRENAGEM RUA RONCO D'ÁGUA - TRECHO 1	6,04%	623.374,43	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	30,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.843,61	R\$ 124.674,89	R\$ 187.012,33	R\$ 155.843,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO RUA RONCO D'ÁGUA - TRECHO 1	5,54%	572.109,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.421,99	R\$ 171.632,99	R\$ 171.632,99	R\$ 114.421,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	OBRAS COMPLEMENTARES RUA RONCO D'ÁGUA - TRECHO 1	3,08%	318.259,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.129,76	R\$ 159.129,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	SINALIZAÇÃO RUA RONCO D'ÁGUA - TRECHO 1	0,21%	21.637,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.637,74
2.1	TERRAPLENAGEM RUA RONCO D'ÁGUA - TRECHO 2	32,11%	3.313.039,41	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 662.607,88	R\$ 662.607,88	R\$ 662.607,88	R\$ 662.607,88	R\$ 331.303,94	R\$ 331.303,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	DRENAGEM RUA RONCO D'ÁGUA - TRECHO 2	13,93%	1.437.191,90	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.438,38	R\$ 287.438,38	R\$ 431.157,57	R\$ 431.157,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO RUA RONCO D'ÁGUA - TRECHO 2	20,13%	2.077.413,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415.482,67	R\$ 415.482,67	R\$ 415.482,67	R\$ 415.482,67	R\$ 415.482,66
2.4	OBRAS COMPLEMENTARES RUA RONCO D'ÁGUA - TRECHO 2	9,24%	953.812,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.906,33	R\$ 476.906,32
2.5	SINALIZAÇÃO RUA RONCO D'ÁGUA - TRECHO 2	0,56%	57.775,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.775,85
	TOTAL SIMPLES	100,00%	10.318.533,78	8,25%	8,25%	8,25%	11,63%	8,58%	10,57%	6,80%	5,69%	7,23%	6,68%	8,65%	9,42%
				R\$ 851.391,68	R\$ 851.391,68	R\$ 851.391,68	R\$ 1.200.281,77	R\$ 885.005,06	R\$ 1.091.061,69	R\$ 701.423,16	R\$ 587.115,66	R\$ 746.245,42	R\$ 689.034,41	R\$ 892.389,00	R\$ 971.802,57
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	10.318.533,78	8,25%	16,50%	24,75%	36,39%	44,96%	55,54%	62,33%	68,02%	75,26%	81,93%	90,58%	100,00%
				R\$ 851.391,68	R\$ 1.702.783,36	R\$ 2.554.175,04	R\$ 3.754.456,81	R\$ 4.639.461,87	R\$ 5.730.523,56	R\$ 6.431.946,72	R\$ 7.019.062,38	R\$ 7.765.307,80	R\$ 8.454.342,21	R\$ 9.346.731,21	R\$ 10.318.533,78

5745\_v23 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador (a)**, em 24/03/2022, às 15:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012361165** e o código CRC **83BAC016**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.254055-8

0012361165v1