



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013529257/2022 - SED.UIN.AEN

Joinville, 11 de julho de 2022.

OBRA:	850 - Adequação da entrada de energia - EM Amador Aguiar				
ENDEREÇO:	R. Álvaro Maia, 1057 - Ulysses Guimarães, Joinville - SC, 89230-610				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,50%	4.562,28	100,00% R\$ 4.562,28	0,00% R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES CIVIS	8,76%	7.259,94	50,00% R\$ 3.629,97	50,00% R\$ 3.629,97
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	85,67%	70.997,00	50,00% R\$ 35.498,50	50,00% R\$ 35.498,50
4	LIMPEZA GERAL	0,07%	56,10	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 56,10
	TOTAL SIMPLES	100,00%	82.875,32	52,72% R\$ 43.690,75	47,28% R\$ 39.184,57
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	82.875,32	52,72% R\$ 43.690,75	100,00% R\$ 82.875,32



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 11/07/2022, às 09:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013529257** e o código CRC **26991E3D**.