



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 4530322/2019 - SED.UAD.ASU

Joinville, 04 de setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE										
OBRA:		307 - Projetos para Reforma e Ampliação da E.M. Vereador Curt Alvino Monich								
ENDEREÇO:		R. Harold Maul, 250 - Aventureiro, Joinville - SC, 89225-840								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rosane Mebs - CREA 0406829								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	4,59%	R\$ 14.376,25	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 14.376,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	SONDAGEM DO TERRENO	10,92%	R\$ 34.200,90	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 34.200,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	PROJETO ARQUITETÔNICO	10,44%	R\$ 32.696,71	10,00%	20,00%	0,00%	30,00%	0,00%	40,00%	
				R\$ 3.269,67	R\$ 6.539,34	R\$ 0,00	R\$ 9.809,01	R\$ 0,00	R\$ 13.078,69	
4	PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL	6,96%	R\$ 21.810,33	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 6.979,31	R\$ 0,00	R\$ 6.979,31	R\$ 0,00	R\$ 7.851,71	
5	PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES	0,33%	R\$ 1.027,40	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 328,77	R\$ 0,00	R\$ 328,77	R\$ 0,00	R\$ 369,86	
6	PROJETO ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA	0,44%	R\$ 1.392,60	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 445,63	R\$ 0,00	R\$ 445,63	R\$ 0,00	R\$ 501,34	
7	PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO DE COBERTURA	8,58%	R\$ 26.868,48	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 8.597,91	R\$ 0,00	R\$ 8.597,91	R\$ 0,00	R\$ 9.672,66	
8	PROJETO PAISAGÍSTICO	3,31%	R\$ 10.358,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.358,08	
9	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	4,33%	R\$ 13.562,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.562,54	
10	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	5,41%	R\$ 16.934,84	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 5.419,15	R\$ 0,00	R\$ 5.419,15	R\$ 0,00	R\$ 6.096,54	
11	PROJETO DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	4,48%	R\$ 14.039,06	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 4.492,50	R\$ 0,00	R\$ 4.492,50	R\$ 0,00	R\$ 5.054,06	
12	PROJETO DRENAGEM DO TERRENO	3,50%	R\$ 10.949,97	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 3.503,99	R\$ 0,00	R\$ 3.503,99	R\$ 0,00	R\$ 3.941,99	
13	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DE PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E REDE DE GÁS	9,36%	R\$ 29.324,40	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 9.383,81	R\$ 0,00	R\$ 9.383,81	R\$ 0,00	R\$ 10.556,78	
14	PROJETO ELÉTRICO COM SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	7,61%	R\$ 23.826,08	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 7.624,35	R\$ 0,00	R\$ 7.624,35	R\$ 0,00	R\$ 8.577,38	

15	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	4,68%	R\$ 14.662,20	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%
				R\$ 0,00	R\$ 4.691,90	R\$ 0,00	R\$ 4.691,90	R\$ 0,00	R\$ 5.278,40
16	PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES	4,30%	R\$ 13.452,57	0,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	36,00%
				R\$ 0,00	R\$ 4.304,82	R\$ 0,00	R\$ 4.304,82	R\$ 0,00	R\$ 4.842,93
17	MANUAL DE USO, MANUTENÇÃO E GARANTIAS	1,49%	R\$ 4.666,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.666,67
18	PROJETOS EXECUTIVOS COMPATIBILIZADOS	6,24%	R\$ 19.537,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.537,38
19	MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DETALHADO	3,03%	R\$ 9.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 313.186,46	16,55%	19,90%	0,00%	20,94%	0,00%	42,61%
				R\$ 51.846,82	R\$ 62.311,48	R\$ 0,00	R\$ 65.581,15	R\$ 0,00	R\$ 133.447,01
	TOTAL ACUMULADO			16,55%	36,45%	36,45%	57,39%	57,39%	100,00%
				R\$ 51.846,82	R\$ 114.158,30	R\$ 114.158,30	R\$ 179.739,45	R\$ 179.739,45	R\$ 313.186,46



Documento assinado eletronicamente por **Gisele Cristine da Silva, Diretor (a) Executivo (a)**, em 15/10/2019, às 08:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Gerente**, em 01/11/2019, às 11:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4530322** e o código CRC **2986C247**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.129053-8

4530322v3