

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5457428/2020 - SED.UIN

Joinville, 15 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE									
OBRA:		36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA EM DR. ABDON BAPTISTA							
ENDEREÇO:		R. Petrópolis, 1618 - Petrópolis, Joinville - SC, 89208-301							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rafael Zimmermann - CREA 1049061							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CANTEIRO DE OBRAS	1,07%	10.265,25	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 10.265,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,81%	55.789,92	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 8.368,49	R\$ 8.368,49	R\$ 11.157,98	R\$ 11.157,98	R\$ 8.368,49	R\$ 8.368,49
3	QUADRA COBERTA (REFORMA)	69,29%	665.902,90	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				R\$ 99.885,44	R\$ 99.885,44	R\$ 133.180,58	R\$ 133.180,58	R\$ 133.180,58	R\$ 66.590,28
4	ELÉTRICA - SEINFRA	2,12%	20.352,31	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.035,23	R\$ 4.070,46	R\$ 6.105,69	R\$ 8.140,93	R\$ 0,00
5	SPDA - SEINFRA	1,11%	10.673,32	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.134,66	R\$ 2.134,66	R\$ 4.269,33	R\$ 2.134,67
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ELÉTRICA E SPDA - SEINFRA	0,95%	9.168,68	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.833,74	R\$ 3.667,47	R\$ 3.667,47	R\$ 0,00
7	QUADRA EXTERNA DESCOBERTA (CONSTRUÇÃO)	16,71%	160.626,67	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 32.125,33	R\$ 32.125,33	R\$ 32.125,33	R\$ 32.125,33	R\$ 32.125,35
8	EQUIPAMENTOS DE ESPORTES	2,53%	24.349,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.174,58	R\$ 12.174,58
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,40%	3.845,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.845,76
	TOTAL SIMPLES	100,00%	960.973,97	12,33%	14,82%	19,20%	19,60%	21,01%	13,03%
				R\$ 118.519,18	R\$ 142.414,49	R\$ 184.502,75	R\$ 188.371,71	R\$ 201.926,71	R\$ 125.239,13
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	960.973,97	12,33%	27,15%	46,35%	65,95%	86,97%	100,00%
				R\$ 118.519,18	R\$ 260.933,67	R\$ 445.436,42	R\$ 633.808,13	R\$ 835.734,84	R\$ 960.973,97

171_v197 - Em Análise

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Gerente**, em 16/01/2020, às 10:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5457428** e o código CRC **D754AD3A**.

