

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0022190009/2024 - SED.UIN

Joinville, 24 de julho de 2024.

OBRA:	1357 - Construção de Subestação e Reforma das Instalações Elétricas da Escola Municipal										
ENDEREÇO:	R. Passo Fundo, 315 - Fátima, Joinville - SC, 89229-340										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,10%	19.719,07	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
			R\$ 3.943,81	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 1.971,91	R\$ 3.943,81
2	INSTALAÇÕES CIVIS	4,51%	28.672,55	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
			R\$ 5.734,51	R\$ 2.867,26	R\$ 2.867,26	R\$ 2.867,26	R\$ 2.867,26	R\$ 2.867,26	R\$ 2.867,26	R\$ 2.867,26	R\$ 5.734,51
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	92,32%	586.953,30	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
			R\$ 117.390,66	R\$ 58.695,33	R\$ 58.695,33	R\$ 58.695,33	R\$ 58.695,33	R\$ 58.695,33	R\$ 58.695,33	R\$ 58.695,33	R\$ 117.390,66
4	LIMPEZA GERAL	0,07%	439,80	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
			R\$ 87,96	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 87,96
	TOTAL SIMPLES	100,00%	635.784,72	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
			R\$ 127.156,94	R\$ 63.578,47	R\$ 63.578,47	R\$ 63.578,47	R\$ 63.578,47	R\$ 63.578,47	R\$ 63.578,47	R\$ 63.578,47	R\$ 127.156,94
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	635.784,72	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%
			R\$ 127.156,94	R\$ 190.735,42	R\$ 254.313,89	R\$ 317.892,36	R\$ 381.470,83	R\$ 445.049,30	R\$ 508.627,78	R\$ 635.784,72	R\$ 635.784,72

14192_v70 - Em Edição Emissão em 24/07/2024 13:38:01

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador(a)**, em 25/07/2024, às 14:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 26/07/2024, às 14:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Hardt, Diretor (a) Executivo (a)**, em 26/07/2024, às 16:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022190009** e o código CRC **AB483B7F**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.121183-1

0022190009v1