

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5846272/2020 - SEINFRA.UND

Joinville, 10 de março de 2020.

OBRA:	394 - Prestação de serviço continuado de limpeza manual da seção hidráulica de rios, galerias e														
ENDEREÇO:	vários														
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Elisa Kassulke Engel - CREA 0614856													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	Serviço de limpeza manual de rios, valas e galerias, incluso custo do encarregado, roçada das margens, limpeza do leito e material em suspensão, incluso carga, transporte e destinação final, DMT até 10km(ref. SINAPI 93572, 95878, sicro 4915740, 4915776, 3806404, siurb 01.01.05 edif)	29,00%	845.496,00	8,33% R\$ 70.429,82	8,33% R\$ 70.429,82	8,34% R\$ 70.514,37	8,33% R\$ 70.429,82	8,33% R\$ 70.429,82	8,34% R\$ 70.514,37	8,33% R\$ 70.429,82	8,33% R\$ 70.429,82	8,34% R\$ 70.514,37	8,33% R\$ 70.429,82	8,33% R\$ 70.429,82	8,34% R\$ 70.514,33
1.2	Serviço de limpeza manual de rios, valas e galerias, incluso custo do encarregado, roçada das margens, limpeza do leito e material em suspensão, incluso carga, transporte e destinação final, DMT entre 10km e 20km(ref. SINAPI 93572, 95878, sicro 4915740, 4915776, 3806404, siurb 01.01.05 edif)	40,00%	1.166.160,00	8,33% R\$ 97.141,13	8,33% R\$ 97.141,13	8,34% R\$ 97.257,74	8,33% R\$ 97.141,13	8,33% R\$ 97.141,13	8,34% R\$ 97.257,74	8,33% R\$ 97.141,13	8,33% R\$ 97.141,13	8,34% R\$ 97.257,74	8,33% R\$ 97.141,13	8,33% R\$ 97.141,13	8,34% R\$ 97.257,74
1.3	Serviço de limpeza manual de rios, valas e galerias, incluso custo do encarregado, roçada das margens, limpeza do leito e material em suspensão, incluso carga, transporte e destinação final, DMT acima de 20km(ref. SINAPI 93572, 95878, sicro 4915740, 4915776, 3806404, siurb 01.01.05 edif)	31,00%	903.744,00	8,33% R\$ 75.281,88	8,33% R\$ 75.281,88	8,34% R\$ 75.372,25	8,33% R\$ 75.281,88	8,33% R\$ 75.281,88	8,34% R\$ 75.372,25	8,33% R\$ 75.281,88	8,33% R\$ 75.281,88	8,34% R\$ 75.372,25	8,33% R\$ 75.281,88	8,33% R\$ 75.281,88	8,34% R\$ 75.372,21
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.915.400,00	8,33% R\$ 242.852,83	8,33% R\$ 242.852,83	8,34% R\$ 243.144,36	8,33% R\$ 242.852,83	8,33% R\$ 242.852,83	8,34% R\$ 243.144,36	8,33% R\$ 242.852,83	8,33% R\$ 242.852,83	8,34% R\$ 243.144,36	8,33% R\$ 242.852,83	8,33% R\$ 242.852,83	8,34% R\$ 243.144,28
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.915.400,00	8,33% R\$ 242.852,83	16,66% R\$ 485.705,66	25,00% R\$ 728.850,02	33,33% R\$ 971.702,85	41,66% R\$ 1.214.555,68	50,00% R\$ 1.457.700,04	58,33% R\$ 1.700.552,87	66,66% R\$ 1.943.405,70	75,00% R\$ 2.186.550,06	83,33% R\$ 2.429.402,89	91,66% R\$ 2.672.255,72	100,00% R\$ 2.915.400,00

1947_v5 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Kassulke Engel, Servidor(a) Público(a)**, em 10/03/2020, às 11:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5846272** e o código CRC **4B122CA3**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.190953-8

5846272v1