

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 29053293/2026 - SES.UPO.AOB

Joinville, 08 de abril de 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| OBRAS: | 1921 - Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Canela com Vila da Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: | Rua Dionísio Girardi, s/nº - Bairro: Rio Bonito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL | | Bruna Heloise Alves Korn - CREA 180120-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÉCNICO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,09% | 80.902,98 | 7,00% R\$ 5.663,21 | 7,00% R\$ 5.663,21 | 7,50% R\$ 6.067,72 | 8,50% R\$ 6.876,75 | 8,50% R\$ 6.876,75 | 7,00% R\$ 5.663,21 | 7,00% R\$ 5.663,21 | 7,00% R\$ 5.663,21 | 7,00% R\$ 5.663,21 | 7,00% R\$ 5.663,21 | 7,00% R\$ 5.663,21 | 7,00% R\$ 5.663,21 | 8,00% R\$ 6.472,24 | 4,50% R\$ 3.640,63 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,35% | 6.945,87 | 15,00% R\$ 1.041,88 | 10,00% R\$ 694,59 | 12,00% R\$ 833,50 | 12,00% R\$ 833,50 | 10,00% R\$ 694,59 | 15,00% R\$ 1.041,88 | 15,00% R\$ 1.041,88 | 11,00% R\$ 764,05 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 3 | UBSF CANELA | 72,76% | 1.438.320,23 | 6,00% R\$ 86.299,21 | 6,00% R\$ 86.299,21 | 6,00% R\$ 86.299,21 | 8,00% R\$ 115.065,62 | 8,00% R\$ 115.065,62 | 6,00% R\$ 86.299,21 | 8,00% R\$ 115.065,62 | 8,00% R\$ 115.065,62 | 8,00% R\$ 115.065,62 | 8,00% R\$ 115.065,62 | 8,00% R\$ 115.065,62 | 10,00% R\$ 143.832,02 | 8,00% R\$ 115.065,62 | 2,00% R\$ 28.766,40 |
| 4 | VILA DA SAÚDE - QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E ÁREA DE LAZER | 22,79% | 450.502,64 | 2,00% R\$ 9.010,05 | 2,00% R\$ 9.010,05 | 4,00% R\$ 18.020,11 | 6,00% R\$ 27.030,16 | 6,00% R\$ 27.030,16 | 8,00% R\$ 36.040,21 | 8,00% R\$ 36.040,21 | 8,00% R\$ 36.040,21 | 8,00% R\$ 36.040,21 | 8,00% R\$ 36.040,21 | 8,00% R\$ 36.040,21 | 10,00% R\$ 45.050,26 | 10,00% R\$ 45.050,26 | 12,00% R\$ 54.060,32 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 1.976.671,72 | 5,16% R\$ 102.014,36 | 5,14% R\$ 101.667,06 | 5,63% R\$ 111.220,55 | 7,58% R\$ 149.806,03 | 7,57% R\$ 149.667,12 | 6,53% R\$ 129.044,51 | 7,98% R\$ 157.810,92 | 7,97% R\$ 157.533,08 | 7,93% R\$ 156.769,04 | 7,93% R\$ 156.769,04 | 7,93% R\$ 156.769,04 | 9,84% R\$ 194.545,50 | 8,43% R\$ 166.588,12 | 4,37% R\$ 86.467,36 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 1.976.671,72 | 5,16% R\$ 102.014,36 | 10,30% R\$ 203.681,42 | 15,93% R\$ 314.901,97 | 23,51% R\$ 464.708,00 | 31,08% R\$ 614.375,12 | 37,61% R\$ 743.419,63 | 45,59% R\$ 901.230,55 | 53,56% R\$ 1.058.763,63 | 61,49% R\$ 1.215.532,67 | 69,42% R\$ 1.372.301,71 | 77,36% R\$ 1.529.070,75 | 87,20% R\$ 1.723.616,24 | 95,63% R\$ 1.890.204,36 | 100,00% R\$ 1.976.671,72 |

23647_v6 - Em Análise Emissão em 08/04/2026 11:57:27

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloise Alves Korn, Coordenador(a)**, em 15/04/2026, às 16:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29053293** e o código CRC **14AA9E47**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.011823-2

29053293v1