



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5391687/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 06 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE															
OBRA:		192 - Requalificação de Via Urbana - PAC II - Rua Aubé													
ENDEREÇO:		Rua Aubé													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04%	1.369,09	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.369,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	13,38%	455.493,17	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 136.647,95	R\$ 136.647,95	R\$ 182.197,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	3,15%	107.163,91	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 21.432,78	R\$ 21.432,78	R\$ 21.432,78	R\$ 21.432,78	R\$ 21.432,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO URBANA	45,91%	1.562.588,70	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312.517,74	R\$ 312.517,74	R\$ 312.517,74	R\$ 312.517,74	R\$ 312.517,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	32,67%	1.111.883,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333.565,12	R\$ 333.565,12	R\$ 222.376,74	R\$ 222.376,76
6	OBRAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,49%	152.952,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.476,11	R\$ 76.476,11
7	PAISAGISMO	0,35%	11.860,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.558,15	R\$ 3.558,15	R\$ 4.744,23
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.403.311,36	4,06%	4,64%	5,98%	9,81%	9,81%	9,81%	9,18%	9,18%	9,80%	9,91%	8,89%	8,92%
				R\$ 138.017,04	R\$ 158.080,73	R\$ 203.630,05	R\$ 333.950,52	R\$ 333.950,52	R\$ 333.950,53	R\$ 312.517,74	R\$ 312.517,74	R\$ 333.565,12	R\$ 337.123,27	R\$ 302.411,00	R\$ 303.597,10
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.403.311,36	4,06%	8,70%	14,68%	24,50%	34,31%	44,12%	53,30%	62,49%	72,29%	82,19%	91,08%	100,00%
				R\$ 138.017,04	R\$ 296.097,77	R\$ 499.727,82	R\$ 833.678,34	R\$ 1.167.628,86	R\$ 1.501.579,39	R\$ 1.814.097,13	R\$ 2.126.614,87	R\$ 2.460.179,99	R\$ 2.797.303,26	R\$ 3.099.714,26	R\$ 3.403.311,36



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 06/01/2020, às 14:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5391687** e o código CRC **5DB3915A**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.115361-1

5391687v3

Criado por u49929, versão 3 por u49929 em 06/01/2020 13:56:46.