

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 8246130/2021 - SEINFRA.UTP

Joinville, 05 de fevereiro de 2021.

OBRA:		556 - Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção do sistema de iluminação													
ENDEREÇO:		Todos os logradouros de Joinville													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Carlos Augusto Lange - CREA 075367-1													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VIÁRIA (EXCETO INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS)	57,60%	3.963.780,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				330.182,87	330.182,87	330.182,87	330.182,87	330.182,87	330.182,87	330.182,87	330.182,87	330.579,25	330.579,25	330.579,25	330.579,29
2	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E DEMAIS LOGRADOUROS ESPECIAIS	8,43%	580.214,94	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				48.331,90	48.331,90	48.331,90	48.331,90	48.331,90	48.331,90	48.331,90	48.331,90	48.389,93	48.389,93	48.389,93	48.389,95
3	MATERIAIS	33,97%	2.338.137,48	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				194.766,85	194.766,85	194.766,85	194.766,85	194.766,85	194.766,85	194.766,85	194.766,85	195.000,67	195.000,67	195.000,67	195.000,67
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.882.132,42	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				573.281,62	573.281,62	573.281,62	573.281,62	573.281,62	573.281,62	573.281,62	573.281,62	573.969,85	573.969,85	573.969,85	573.969,91
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.882.132,42	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				573.281,62	1.146.563,24	1.719.844,86	2.293.126,48	2.866.408,10	3.439.689,72	4.012.971,34	4.586.252,96	5.160.222,81	5.734.192,66	6.308.162,51	6.882.132,42

3870_v62 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Mello Gomes dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 05/02/2021, às 13:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Lange, Servidor(a) Público(a)**, em 05/02/2021, às 13:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8246130** e o código CRC **187F8681**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.011103-0

8246130v1