



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5924961/2020 - SEINFRA.UNP

Joinville, 18 de março de 2020.

OBRA:	391 - Requalificação asfáltica rua Araguaia e outra - Recursos Banco do Brasil											
ENDEREÇO:	rua Araguaia e outras											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Walter Egidio Mukai - CREA 065.488-5											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	RUA ARAGUAIA	4,79%	168.745,27	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 84.372,64	R\$ 84.372,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	RUA CARLOS DOBNER	2,43%	85.523,19	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.761,60	R\$ 42.761,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	DONA CEZARINA	12,99%	457.990,39	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.497,60	R\$ 114.497,60	R\$ 228.995,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	DR. LUCIO CORREA	8,69%	306.506,18	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.253,09	R\$ 153.253,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	FRANCISCO DUNZER	3,21%	113.243,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.243,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	GRACIOSA	3,44%	121.275,76	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 60.637,88	R\$ 60.637,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	IGARAPE	4,79%	168.902,93	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 168.902,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8	JAPURA	13,23%	466.307,26	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 116.576,82	R\$ 349.730,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9	JOÃO SOARES	2,27%	80.056,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.028,17	R\$ 20.014,08	R\$ 20.014,08	
10	JULIÃO FAVRE	8,06%	284.168,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.084,12	R\$ 71.042,06	R\$ 71.042,06	R\$ 0,00	
11	MARECHAL LUZ	9,93%	349.915,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.957,85	R\$ 87.478,93	R\$ 87.478,92	
12	MERCES	7,07%	249.410,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.705,06	R\$ 0,00	R\$ 124.705,06	
13	6 DE JANEIRO	12,74%	449.030,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.257,62	R\$ 224.515,25	R\$ 112.257,62	
14	SOLIMÕES	1,33%	46.921,71	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.460,86	R\$ 23.460,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15	TARUMÃ	5,03%	177.504,96	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.752,48	R\$ 88.752,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.525.502,27	12,21%	14,03%	11,99%	11,99%	13,74%	14,83%	11,43%	9,77%	
				R\$ 430.490,27	R\$ 494.740,95	R\$ 422.725,63	R\$ 422.725,61	R\$ 484.323,05	R\$ 522.990,76	R\$ 403.050,32	R\$ 344.455,68	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.525.502,27	12,21%	26,24%	38,23%	50,22%	63,96%	78,80%	90,23%	100,00%	
				R\$ 430.490,27	R\$ 925.231,22	R\$ 1.347.956,85	R\$ 1.770.682,46	R\$ 2.255.005,51	R\$ 2.777.996,27	R\$ 3.181.046,59	R\$ 3.525.502,27	

1936_v105 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Walter Egidio Mukai, Servidor(a) Público(a)**, em 18/03/2020, às 12:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 18/03/2020, às 14:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5924961** e o código CRC **45F8C694**.

