

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012822976/2022 - SEINFRA.UNO

Joinville, 09 de maio de 2022.

OBRA:	836 - Recuperação da Estrutura e Cobertura Metálicas do “PAVILHÃO DO PRODUTOR” - CEASA -						
ENDEREÇO:	R. dos Bororós, 2415 - Zona Industrial Norte - Joinville/SC						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cesar Augusto Silveira - CREA 036.652-7					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,42%	26.512,18	25,00% R\$ 6.628,05	25,00% R\$ 6.628,05	25,00% R\$ 6.628,05	25,00% R\$ 6.628,03
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	1,23%	7.377,64	100,00% R\$ 7.377,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURA METÁLICA (RECUPERAÇÃO GERAL INCLUINDO MATERIAL DE RECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS DANIFICADOS (CANTONEIRAS, ELEMENTOS DE LIGAÇÃO, PARAFUSOS, PERFIS U, CONTRAVENTAMENTOS E BARRAS ESTABILIZAÇÃO DE TERÇAS), E SUBSTITUIÇÃO 100% DAS TERÇAS)	27,57%	165.388,40	20,00% R\$ 33.077,68	40,00% R\$ 66.155,36	30,00% R\$ 49.616,52	10,00% R\$ 16.538,84
4	PINTURA (ESTRUTURAS METÁLICAS, PISOS, PILARES, LATERAIS DOCAS E PAREDES EXTERNAS)	16,66%	99.942,69	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 29.982,81	40,00% R\$ 39.977,08	30,00% R\$ 29.982,80
5	COBERTURA (SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL - TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS E CUMEEIRAS)	48,97%	293.745,16	20,00% R\$ 58.749,03	20,00% R\$ 58.749,03	30,00% R\$ 88.123,55	30,00% R\$ 88.123,55
6	CALHAS (DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL) E REPOSIÇÃO DE ACABAMENTO DE EXAUSTOR	0,65%	3.870,60	20,00% R\$ 774,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 3.096,48
7	LIMPEZA FINAL GERAL	0,50%	3.005,81	25,00% R\$ 751,45	25,00% R\$ 751,45	25,00% R\$ 751,45	25,00% R\$ 751,46
	TOTAL SIMPLES	100,00%	599.842,48	17,90% R\$ 107.357,97	27,05% R\$ 162.266,70	30,86% R\$ 185.096,65	24,19% R\$ 145.121,16
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	599.842,48	17,90% R\$ 107.357,97	44,95% R\$ 269.624,67	75,81% R\$ 454.721,32	100,00% R\$ 599.842,48

6604_v85 - Em Análise

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Augusto Silveira, Servidor(a) Público(a)**, em 10/05/2022, às 07:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012822976** e o código CRC **9DC2451B**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br