

66	C20.05.15.10.005	Demolição manual de concreto não armado	MS	40	7.075,51	8,33%	589,63	8,33%	589,63	8,33%	589,63	8,33%	589,63	8,33%	589,63	8,33%	589,63	8,33%	589,63	8,33%	589,63	8,33%	589,63	8,33%	589,63	100,00%
67	C20.05.15.15.010	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	M3	160	6.530,46	8,33%	544,21	8,33%	544,21	8,33%	544,21	8,33%	544,21	8,33%	544,21	8,33%	544,21	8,33%	544,21	8,33%	544,21	8,33%	544,21	8,33%	544,21	100,00%
68	C21.15.66.03.025	Lâmpada fluorescente 40w	UN	2850	7.505,93	8,33%	625,49	8,33%	625,49	8,33%	625,49	8,33%	625,49	8,33%	625,49	8,33%	625,49	8,33%	625,49	8,33%	625,49	8,33%	625,49	8,33%	625,49	100,00%
69	C21.15.66.33.030	Luminária calha sobrep estaque com corpo em ABS de alta resistência mecânica e química, difusor acrílico liso e fechos em aço inox, para lâmpada fluorescente tubular 2x40w, com lâmpada e reator	UN	1500	22.176,19	8,33%	1.848,02	8,33%	1.848,02	8,33%	1.848,02	8,33%	1.848,02	8,33%	1.848,02	8,33%	1.848,02	8,33%	1.848,02	8,33%	1.848,02	8,33%	1.848,02	8,33%	1.848,02	100,00%
70	C21.15.66.28.010	Luminária pvc tipo plafon sobrep c/ lâmpada fluorescente dupla 21w	UN	1700	12.566,51	8,33%	1.047,21	8,33%	1.047,21	8,33%	1.047,21	8,33%	1.047,21	8,33%	1.047,21	8,33%	1.047,21	8,33%	1.047,21	8,33%	1.047,21	8,33%	1.047,21	8,33%	1.047,21	100,00%
71	C21.50.10.05.005	Manutenção de chuveiro comum, com troca de resistência	UN	100	739,21	8,33%	61,60	8,33%	61,60	8,33%	61,60	8,33%	61,60	8,33%	61,60	8,33%	61,60	8,33%	61,60	8,33%	61,60	8,33%	61,60	8,33%	61,60	100,00%
72	C21.50.10.10.005	Manutenção de luminária de emergência c/ 2 lâmpadas 55w	UN	85	2.512,22	8,33%	209,35	8,33%	209,35	8,33%	209,35	8,33%	209,35	8,33%	209,35	8,33%	209,35	8,33%	209,35	8,33%	209,35	8,33%	209,35	8,33%	209,35	100,00%
73	C25.41.05.05.005	Andaime metálico com módulo de 1,50 x1,00m e altura de 8m	LOC/MES	80	25.413,43	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	8,33%	2.117,79	100,00%
74	C30.35.10.05.005	Fechamento em tela de polietileno hexagonal com trama de 12mm, largura de 1m, para contenção de passantes.	M2	650	3.895,15	8,33%	324,60	8,33%	324,60	8,33%	324,60	8,33%	324,60	8,33%	324,60	8,33%	324,60	8,33%	324,60	8,33%	324,60	8,33%	324,60	8,33%	324,60	100,00%
75	C30.80.15.05.005	Arançamento e assentamento de meio-fio (manufatura)	M	300	4.423,79	8,33%	368,65	8,33%	368,65	8,33%	368,65	8,33%	368,65	8,33%	368,65	8,33%	368,65	8,33%	368,65	8,33%	368,65	8,33%	368,65	8,33%	368,65	100,00%
76	C35.05.15.06.006	Caixa de passagem/ligação - p/ tubulação Ø 0,40 m laje de 0,15m (em laje de concreto, conforme detalhe)	UN	80	27.194,65	8,33%	2.266,22	8,33%	2.266,22	8,33%	2.266,22	8,33%	2.266,22	8,33%	2.266,22	8,33%	2.266,22	8,33%	2.266,22	8,33%	2.266,22	8,33%	2.266,22	8,33%	2.266,22	100,00%
77	C35.05.15.25.010	Reconstrução/Recomposição de Caixa de ligação/ligação - p/ tubulação Ø 0,60 m	UN	190	27.350,12	8,33%	2.279,18	8,33%	2.279,18	8,33%	2.279,18	8,33%	2.279,18	8,33%	2.279,18	8,33%	2.279,18	8,33%	2.279,18	8,33%	2.279,18	8,33%	2.279,18	8,33%	2.279,18	100,00%
78	C35.05.25.05.005	Dreno em brita, envolvida por geotêxtil (largura: Ø10cm / profundidade: 50cm)	M	4000	120.257,80	8,33%	10.021,48	8,33%	10.021,48	8,33%	10.021,48	8,33%	10.021,48	8,33%	10.021,48	8,33%	10.021,48	8,33%	10.021,48	8,33%	10.021,48	8,33%	10.021,48	8,33%	10.021,48	100,00%
79	C35.12.05.05.010	Execução de passeio c/ fornecimento de paver colorido esp: 6 cm, sobre base de brita e lastro de areia, incl. preparo de cx.	M2	2100	62.814,72	8,33%	5.234,56	8,33%	5.234,56	8,33%	5.234,56	8,33%	5.234,56	8,33%	5.234,56	8,33%	5.234,56	8,33%	5.234,56	8,33%	5.234,56	8,33%	5.234,56	8,33%	5.234,56	100,00%
80	C35.20.15.10.020	Mão-de-obra para instalação de rede de iluminação e distribuição de energia elétrica	M	4000	229.064,89	8,33%	19.088,74	8,33%	19.088,74	8,33%	19.088,74	8,33%	19.088,74	8,33%	19.088,74	8,33%	19.088,74	8,33%	19.088,74	8,33%	19.088,74	8,33%	19.088,74	8,33%	19.088,74	100,00%
81	C35.25.25.10.015	Tapume em cerca de isolamento na cor laranja altura 1,20m e cabos de pino 5x6cm	M	750	3.597,43	8,33%	299,79	8,33%	299,79	8,33%	299,79	8,33%	299,79	8,33%	299,79	8,33%	299,79	8,33%	299,79	8,33%	299,79	8,33%	299,79	8,33%	299,79	100,00%
82	C35.25.30.15.010	Concreto estrutural fck-25 Mpa - Infra-Estrutura	M3	35	16.341,36	8,33%	1.361,78	8,33%	1.361,78	8,33%	1.361,78	8,33%	1.361,78	8,33%	1.361,78	8,33%	1.361,78	8,33%	1.361,78	8,33%	1.361,78	8,33%	1.361,78	8,33%	1.361,78	100,00%
83	C35.30.10.10.007	Transporte caminhão basculante 10 m³ (material qualquer categoria)	H	710	77.460,80	8,33%	6.455,07	8,33%	6.455,07	8,33%	6.455,07	8,33%	6.455,07	8,33%	6.455,07	8,33%	6.455,07	8,33%	6.455,07	8,33%	6.455,07	8,33%	6.455,07	8,33%	6.455,07	100,00%
TOTAIS					2.036.900,84		169.741,74		169.741,74		169.741,74		169.741,74		169.741,74		169.741,74		169.741,74		169.741,74		169.741,74		169.741,74	

Documento assinado eletronicamente por ROSANE MEBS, Gerente, em 27/02/2015, às 12:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.865, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por EDSON JORGE MARTINS BREES, Servidor (a) Público (a), em 27/02/2015, às 12:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.865, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalci.joiville.sc.gov.br/> informando o código verificador 0077784 e o código CRC A91B1E5F.

Rua Rajal, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joiville.sc.gov.br

15.0.001296-0 0077784-2

Citado por u28887, versão 2 por u28887 em 23/02/2015 10:50:30.