

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0024426151/2025 - SES.UOM.AOB

Joinville, 06 de fevereiro de 2025.

OBRA:		1541 - UBSF Canela_															
ENDEREÇO:		Rua Dionísio Girardi, s/n - Canela, Joinville /SC															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9															
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,38%	113.476,45	7,00%	7,00%	7,50%	8,50%	8,50%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	4,50%
				R\$ 7.943,35	R\$ 7.943,35	R\$ 8.510,73	R\$ 9.645,50	R\$ 9.645,50	R\$ 7.943,35	R\$ 7.943,35	R\$ 7.943,35	R\$ 7.943,35	R\$ 7.943,35	R\$ 7.943,35	R\$ 7.943,35	R\$ 9.078,12	R\$ 5.106,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,60%	15.514,99	15,00%	10,00%	12,00%	12,00%	10,00%	15,00%	15,00%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 2.327,25	R\$ 1.551,50	R\$ 1.861,80	R\$ 1.861,80	R\$ 1.551,50	R\$ 2.327,25	R\$ 2.327,25	R\$ 1.706,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	8,00%	6,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	2,00%
3	UBSF CANELA	77,64%	2.012.631,63	R\$ 120.757,90	R\$ 120.757,90	R\$ 120.757,90	R\$ 161.010,53	R\$ 161.010,53	R\$ 120.757,90	R\$ 161.010,53	R\$ 161.010,53	R\$ 161.010,53	R\$ 161.010,53	R\$ 161.010,53	R\$ 161.010,53	R\$ 201.263,16	R\$ 161.010,53
				2,00%	2,00%	4,00%	6,00%	6,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	12,00%
4	VILA DA SAÚDE - QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E ÁREA DE LAZER	17,38%	450.502,64	R\$ 9.010,05	R\$ 9.010,05	R\$ 18.020,11	R\$ 27.030,16	R\$ 27.030,16	R\$ 36.040,21	R\$ 36.040,21	R\$ 36.040,21	R\$ 36.040,21	R\$ 36.040,21	R\$ 36.040,21	R\$ 45.050,26	R\$ 45.050,26	R\$ 54.060,32
				5,40%	5,37%	5,75%	7,70%	7,69%	6,45%	8,00%	7,97%	7,91%	7,91%	7,91%	9,81%	8,30%	3,84%
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.592.125,71	R\$ 140.038,55	R\$ 139.262,80	R\$ 149.150,54	R\$ 199.547,99	R\$ 199.237,69	R\$ 167.068,71	R\$ 207.321,34	R\$ 206.700,74	R\$ 204.994,09	R\$ 204.994,09	R\$ 204.994,09	R\$ 254.256,78	R\$ 215.138,91	R\$ 99.419,39
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.592.125,71	R\$ 140.038,55	R\$ 279.301,35	R\$ 428.451,89	R\$ 627.999,87	R\$ 827.237,56	R\$ 994.306,27	R\$ 1.201.627,61	R\$ 1.408.328,35	R\$ 1.613.322,45	R\$ 1.818.316,54	R\$ 2.023.310,63	R\$ 2.277.567,41	R\$ 2.492.706,32	R\$ 2.592.125,71
17065_v10 - Em Análise Emissão em 06/02/2025 16:06:11					Página 1 de 1												



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloíse Alves Korn**, **Coordenador(a)**, em 06/02/2025, às 16:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024426151** e o código CRC **1AEEA754**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.011823-2

0024426151v3