



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0014300934/2022 - SEINFRA.UBP

Joinville, 15 de setembro de 2022.

OBRA:	839 - Reforma para adequação de acessibilidade do Cras Jardim Paraíso							
ENDEREÇO:	Rua Crater, sn - Jardim Paraíso - Joinville/SC							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	5,23%	30.844,58	10,30% R\$ 3.176,99	14,58% R\$ 4.497,14	27,32% R\$ 8.426,74	30,80% R\$ 9.500,13	17,00% R\$ 5.243,58
2	SERVIÇOS INICIAIS	0,07%	436,90	100,00% R\$ 436,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	CANTEIRO DE OBRAS	3,96%	23.344,48	100,00% R\$ 23.344,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	2,33%	13.770,44	40,00% R\$ 5.508,18	30,00% R\$ 4.131,13	30,00% R\$ 4.131,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ALVENARIA	1,31%	7.750,17	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 1.162,53	85,00% R\$ 6.587,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	COBERTURA	2,78%	16.417,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 16.417,50	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,24%	1.413,69	100,00% R\$ 1.413,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,24%	107.631,45	25,00% R\$ 26.907,86	25,00% R\$ 26.907,86	25,00% R\$ 26.907,86	25,00% R\$ 26.907,87	0,00% R\$ 0,00
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO	5,86%	34.566,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 13.826,42	60,00% R\$ 20.739,63	0,00% R\$ 0,00
10	REVESTIMENTOS	0,54%	3.214,60	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 1.285,84	60,00% R\$ 1.928,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	FORRO / BEIRAL / TESTEIRA	6,84%	40.350,88	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 32.280,70	20,00% R\$ 8.070,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	PISO	0,34%	2.025,32	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.025,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,81%	4.752,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.752,47	0,00% R\$ 0,00
14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	2,33%	13.754,94	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.754,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	ESQUADRIAS	10,04%	59.269,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 29.634,59	50,00% R\$ 29.634,59
16	PINTURA	7,10%	41.920,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 20.960,41	50,00% R\$ 20.960,40	0,00% R\$ 0,00
17	IMPLANTAÇÃO	29,83%	176.006,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 70.402,64	30,00% R\$ 52.801,98	30,00% R\$ 52.801,97
18	PAISAGISMO	1,91%	11.295,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.295,39
19	SERVIÇOS FINAIS	0,22%	1.319,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.319,26

TOTAL SIMPLES	100,00%	590.084,70	10,30%	14,58%	27,33%	30,79%	17,00%
			R\$ 60.788,10	R\$ 86.045,46	R\$ 161.241,78	R\$ 181.714,57	R\$ 100.294,79
TOTAL ACUMULADO	100,00%	590.084,70	10,30%	24,88%	52,21%	83,00%	100,00%
			R\$ 60.788,10	R\$ 146.833,56	R\$ 308.075,34	R\$ 489.789,91	R\$ 590.084,70



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 15/09/2022, às 11:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014300934** e o código CRC **FA54B608**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br