



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013743217/2022 - SED.UIN.AEN

Joinville, 29 de julho de 2022.

OBRA:	869 - Construção de Subestação EM Monsenhor Sebastião Scarzello				
ENDEREÇO:	R. Florianópolis, 1370 - Itaum, Joinville - SC, 89210-795				
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,99%	7.539,22	70,00% R\$ 5.277,45	30,00% R\$ 2.261,77
2	INSTALAÇÕES CIVIS	11,85%	17.908,86	70,00% R\$ 12.536,20	30,00% R\$ 5.372,66
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83,14%	125.654,13	50,00% R\$ 62.827,07	50,00% R\$ 62.827,06
4	LIMPEZA GERAL	0,02%	34,60	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 34,60
	TOTAL SIMPLES	100,00%	151.136,81	53,36% R\$ 80.640,72	46,64% R\$ 70.496,09
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	151.136,81	53,36% R\$ 80.640,72	100,00% R\$ 151.136,81



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 02/08/2022, às 13:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013743217** e o código CRC **5AFFEAA4**.