

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 2709435/2018 - SED.UAD.ASU

Joinville, 12 de novembro de 2018.

Município de Joinville - SC			Data: 21-05-18																					
EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS			MESES																					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNL	QUANT.	VALOR RS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL	
1	Centro de Educação Infantil Bem me Quer SUPERVISÃO GERAL DE OBRAS EDIFICAÇÕES PREDIAIS	MÉS	9,00	7.216,67	64.950,03	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	12%										100%
2	SUPERVISÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÕES	MÉS	9,00	3.050,00	27.450,00	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	12%										100%
3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	UNIDADE	9,00	1.450,00	13.050,00	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	12%										100%
4	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE EM CONSTRUÇÃO METÁLICA	UNIDADE	1,00	1.926,67	1.926,67	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%										100%
TOTAL CEI BEM ME QUER (RS)																								107.376,70
1	Centro de Educação Infantil Cachinhos de Ouro SUPERVISÃO GERAL DE OBRAS EDIFICAÇÕES PREDIAIS	MÉS	12,00	7.216,67	86.600,04	8,0%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%										100,0%
2	SUPERVISÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÕES	MÉS	12,00	3.050,00	36.600,00	8,0%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%										100,0%
3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	UNIDADE	12,00	1.450,00	17.400,00	8,0%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%										100,0%
4	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE EM CONSTRUÇÃO METÁLICA	UNIDADE	2,00	1.926,67	3.853,34	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%										100,0%
TOTAL CEI CACHINHOS DE OURO (RS)																								144.453,38
1	Centro de Educação Eliane Krüger SUPERVISÃO GERAL DE OBRAS EDIFICAÇÕES PREDIAIS	MÉS	18,00	7.216,67	129.900,06	5,2%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%										100%
2	SUPERVISÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÕES	MÉS	18,00	3.050,00	54.900,00	5,2%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%										100%
3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	UNIDADE	18,00	1.450,00	26.100,00	5,2%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%										100%
4	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE EM CONSTRUÇÃO METÁLICA	UNIDADE	2,00	1.926,67	3.853,34	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%										100%
TOTAL CEI ELIANE KRÜGER (RS)																								214.753,40
1	Centro de Educação Infantil Nova Vila SUPERVISÃO GERAL DE OBRAS EDIFICAÇÕES PREDIAIS	MÉS	6,00	7.216,67	43.300,02	16%	17%	17%	17%	17%	17%	16%										100%		
2	SUPERVISÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÕES	MÉS	6,00	3.050,00	18.300,00	16%	17%	17%	17%	17%	17%	16%										100%		
3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	UNIDADE	6,00	1.450,00	8.700,00	16%	17%	17%	17%	17%	17%	16%										100%		
TOTAL CEI NOVA VILA (RS)																								70.300,02
1	Escola Municipal Thereza Mazzoli Hreismnou SUPERVISÃO GERAL DE OBRAS EDIFICAÇÕES PREDIAIS	MÉS	12,00	7.216,67	86.600,04	8,00%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%										100,00%
2	SUPERVISÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÕES	MÉS	12,00	3.050,00	36.600,00	8,00%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%										100,00%
3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	UNIDADE	12,00	1.450,00	17.400,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%										100,00%
4	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE EM CONSTRUÇÃO METÁLICA	UNIDADE	4,00	1.926,67	7.706,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%										100,00%
TOTAL EM THEREZA MAZZOLI HREISMNOU																								148.306,72
1	Escola Municipal Jardim Edilene SUPERVISÃO GERAL DE OBRAS EDIFICAÇÕES PREDIAIS	MÉS	18,00	7.216,67	129.900,06	4,40%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%										100,00%
2	SUPERVISÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÕES	MÉS	18,00	3.050,00	54.900,00	4,40%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%										100,00%
3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	UNIDADE	18,00	1.450,00	26.100,00	4,40%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%										100,00%
4	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE EM CONSTRUÇÃO METÁLICA	UNIDADE	6,00	1.926,67	11.560,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%										100,00%
TOTAL EM JARDIM EDILENE (RS)																								222.460,08
1	Escola Municipal Sadalla Amin Ghanem SUPERVISÃO GERAL DE OBRAS EDIFICAÇÕES PREDIAIS	MÉS	10,00	7.216,67	72.166,70	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%										100%
2	SUPERVISÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÕES	MÉS	10,00	3.050,00	30.500,00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%										100%
3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	UNIDADE	10,00	1.450,00	14.500,00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%										100%
4	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE EM CONSTRUÇÃO METÁLICA	UNIDADE	3,00	1.926,67	5.780,01	0%	0%	0%	0%	30%	35%	35%	0%	0%										100%
TOTAL EM SADALLA AMIN GHANEM (RS)																								122.946,71



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Gerente**, em 13/11/2018, às 18:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joimville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2709435** e o código CRC **C947D089**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joimville.sc.gov.br](http://www.joimville.sc.gov.br)

17.0.070536-6

2709435v6