



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6667842/2020 - SED.UIN

Joinville, 10 de julho de 2020.

OBRA:	399 - Construção de Muro de Contenção - EM Prefeito Baltasar Buschle					
ENDEREÇO:	Rua Olga Trusz Sboinki - Bairro Parque Guarani - Joinville/SC					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Gilson Perozin - CREA 46260-1					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	1 - SERVIÇOS INICIAIS	13,68%	30.423,28	100,00% R\$ 30.423,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	2 - TERRAPLENAGEM	4,07%	9.058,50	20,00% R\$ 1.811,70	50,00% R\$ 4.529,25	30,00% R\$ 2.717,55
3	3 - DRENAGEM PLUVIAL	22,67%	50.412,75	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 35.288,93	30,00% R\$ 15.123,82
4	4 - MURO DE ARRIMO EM GABIÕES	43,91%	97.619,44	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 68.333,61	30,00% R\$ 29.285,83
5	5- TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO	9,65%	21.452,40	30,00% R\$ 6.435,72	40,00% R\$ 8.580,96	30,00% R\$ 6.435,72
6	6- PROTEÇÃO VEGETAL	0,91%	2.030,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.030,00
7	7 - PAVIMENTAÇÃO	4,11%	9.137,95	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.741,39	70,00% R\$ 6.396,56
8	8 - SERVIÇOS FINAIS	0,99%	2.198,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.198,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	222.332,32	17,39% R\$ 38.670,70	53,74% R\$ 119.474,14	28,87% R\$ 64.187,48
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	222.332,32	17,39% R\$ 38.670,70	71,13% R\$ 158.144,84	100,00% R\$ 222.332,32

1989_v77 - Em Análise

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Perozin, Servidor(a) Público(a)**, em 10/07/2020, às 10:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Gerente**, em 10/07/2020, às 10:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6667842** e o código CRC **ED7F2009**.